

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-129/2017

Датум: _____ год.

27 JUL 2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Градска управа града Панчева
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Градска управа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45233141- Радови на одржавању путева
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 42– изградња осталих грађевина, грана 42.1 – изградња путева и железничких пруга, шифра 42.11 – изградња путева и аутопутева
8. Вредност уговора: 39.262.648,20 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: /
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
На основу захтева за продужење рока, од 16.07.2018.запримљен код Наручиоца 17.07.2018 године и Образложења Надзорног органа број: 03-184/2018-1/6 од 18.07.2018. године, а у складу са чланом 6. Уговора о уређењу атарских путева и отресишта у 2017. години, потписаног између Групе понуђача: „Мламармо“ Д.О.О., (носилац посла), са седиштем у Лукићеву, улица Бирчанинова 57 „Саба Белча“ д.о.о. (члан групе) адреса:Прешево, улица Салвадора Аљенде 22 и Градске управе града Панчева, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4, дана 18.12.2017. године.

Извод из конкурсне документације:

“Члан 6.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од 60 дана, рачунајући од дана када стручни надзор уведе Извођача у посао.

Уговорне стране сагласно констатују да ће се рок за извођење радова одређивати на основу сваког појединачног налога надзорног органа, уписом у грађевински дневник.

Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач уведен у посао када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда Извођачу један комплетан примерак техничке документације.

Дан увођења у посао констатоваће се у Грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок за извођење радова.

Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:

- због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
- више силе и ванредних догађаја који се нису могли предвидети.

Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.

Уз захтев за продужење рока за извођење радова, Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.

Стручни надзор који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока.

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.”

