

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-129/2017
Датум: 23 OCT 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Градска управа града Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45233141- Радови на одржавању путева
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 42— изградња осталих грађевина,
грана 42.1 — изградња путева и железничких пруга, шифра 42.11 — изградња путева и аутопутева
Обим радова: У складу са техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
Место извођења радова: Место извођења радова је територија града Панчева, атарски пут на катастарским парцелама 4043, 6965 и 6964 К.О. Старчево и катастарским парцелама 1961/1, 1961/4 и 1960/2 К.О. Иваново
8. Вредност уговора: 39.262.648,20 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 39.247.361,04 динара без урачунатог ПДВ-а
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о набавци радова- Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години број XI-13-404-129/2017 од 18.12.2017. године закључен између Наручиоца: Градска Управа град Панчева, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 коју заступа Заменик начелника и Извођача- Група понуђача „Мламармо“ Д.О.О., (носилац посла), са седиштем у Лукићеву, улица Бирчанинова 57, ПИБ: 109092394, Матични број: 21125237, као носилац посла у заједничкој понуди са „Саба Белча“ д.о.о. (члан групе) Адреса: Прешево, улица Салвадора Аљенде 22, ПИБ: 100520748, Матични број: 07688733, на вредност изведених радова, сагласно члану 10. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Извођач се обавезује да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорене вредности радова, који су предмет овог Уговора, за којима се укаже потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган, изведе под условима и јединичним ценама из обрасца структуре цене.

По испостављању привремене и окончане ситуације у којој је исказан вишак или мањак радова, а на основу потписаног и овереног писменог образложења стручног надзора о оправданости вишкова односно мањкова радова, сачиниће се Анекс овог уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Образложењем надзорног органа број 03-411/2018-1/8 од 05.10.2018. године утврђено је:

"Уговором о набавци радова- уређење атарских путев и отресишта у 2017. години број XI-13-404-129/2017 који је закључен дана 18.12.2018. Године Извођач радова „Мламармо“ Д.О.О Лукићево (носилац посла) и Саба Белча" д.о.о., Прешево према пројекту периодично одржавање араских путева, атарских путева са отресиштем и отресишта на територији општине Панчево- атарски пут на катастарским парцелама 1961/1, 1961/4 и 1960/2 К.О. Иваново Л=6,5 км достављена је окончана ситуација за објекат „Извођење радова на уређењу атарских путева и отресишта у 2017. години на 39.247.361,04 динара без пдв-а док је уговорена вредност уговора: 39.262.648,20 дин. без пдв-а. Разлика мање изведених радова износи 15.287,16 дин. без пдв-а"

