

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-182/2017
Датум: 12 MAR 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Градска управа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: Столарски радови и уградња – 4542000, Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 43 – специјализовани грађевински радови, грана 43.3 – завршни грађевинско-занатски радови, шифра 43.32 – уградња столарије.
8. Вредност уговора: 2.076.731,19 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 2.251.797,43 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
10. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о инвестиционом одржавању дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац, број XI-13-404-182/2017 од 17.11.2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Добављача: Модулор ДОО Београд, Николаја Салтикова бр. 61, матични број 06042902, ПИБ 100829676 које заступа Мирко Лунић, измењен је у делу који се односи на вредност изведених радова сагласно члану 17. Уговора, којим је регулисано следеће:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-6974/2017 од 26.02.2018. утврђено је:

„Наручилац радова, Град Панчево, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр.2-4 и Извођач радова, Модулор ДОО Београд, са седиштем у Београду, улица Николаја Салатикова 61, закључили су Уговор о инвестиционом одржавању дотрајале фасадне столарије у ОШ „Олга Петров“, Банатски Брестовац бр. XI-13-404-182/2017 од 17.11.2017. год., заведен код Извођача под бројем 11-5245/17.

Дана 02.02.2018. године Наручилац и Извођач радова су закључили Анекс Уговора бр. XI-13-404-182/2017, заведен код Извођача под бројем 02-0446/18. Предмет Анекса је продужетак рока за 10 календарских дана, тако је укупан уговорени рок за извођење радова 40 календарских дана.

Уговорне стране су се сагласиле да укупна вредност посла по понуди број 10-4725/17 од 18.10.2017. године износи 2.076.731,19 динара без пореза на додату вредност.

Вредност стварно изведених радова износи 2.251.797,43 динара без пореза на додату вредност.

Вишкови радова износе 175.066,24 динара без пореза на додату вредност.

Мањкови радова износе 0,00 динара, без пореза на додату вредност.

Извођач је уведен у посао дана 26.12.2017. године и радови су завршени 03.02.2018. године, што укупно износи 40 календарских дана.

Образложење Надзора на вишкове радова:

Изведени радови су обрачунати на основу стварних количина мерених на лицу места и обрачуну из грађевинске књиге. Током извођења радова утврђено је да су, услед влаге од процуривања, оштећени и дрвени прозори уз прозоре који су мењани. На поменутим прозорима су уграђене и нове спољне алуминијумске окапнице, које ће штитити прозоре и зидове од лоших временских неприлика (кише, ветра и снега).

Мањка радова нема.

Стварне количине изведених радова су табеларно приказане у прегледу који је саставни део овог извештаја и са којим је сагласан надзор.

На основу горе наведеног надзор је сагласан са врстом и количином изведених вишкова радова.

Сходно члану 17. Уговора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора ради завршетка Инвестиције.

У складу са Уговором и са образложеном сагласношћу надзора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора."

