

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-180/2017
Датум: 05 NOV 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу у Банатском Новом Селу
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41, Грана 41.2, Група 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
8. Вредност уговора: 13.445.270,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 14.797.381,50 динара без урачунатог ПДВ-а.
10. Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова број XII-49-351-6975/2018 од 25.10.2018. године, а у складу са чланом 19. модела уговора конкурсне документације наручиоца који гласи:

«Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да је Извођач обавезан да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје Надзорни орган именован од стране Наручиоца, у ком случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из прихваћене Понуде и овог уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. Уговорне стране су сагласне да ће на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачинити Анекс овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.»

