

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-194/2017
Датум: 28 MAY 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45233141 Радови на одржавању путева
Природа радова: Радови на одржавању путева
Обим радова: У складу са техничком спецификацијом конкурсне документације Наручиоца
Место извођења радова: МЗ Иваново
Ознака из класификације делатности: 45233141 Радови на одржавању путева Сектор Ф област 42 - Изградња осталих грађевина, Грана 42.1 - Изградња путева и железничких пруга, шифра 42.11 - Изградња путева и аутопутева
8. Вредност уговора: 2.029.091,09 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 1.879.196,30 динара без урачунатог ПДВ-а
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор МЗ Иваново- периодично одржавање дела Рибарске улице број XI-13-404-194/2017 од 04.12.2017. године закључен између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача „Војводинапут - Панчево“ Д.О.О са седиштем у Панчеву, Жарка Зрењанина број 12, ПИБ 101055996, матични број 08129126 као носилац посла у заједничкој понуди са „Strabag“ д.о.о са седиштем у Београду у улици Милутина Миланковића 36, ПИБ 101328839, матични број 07189826, на вредност изведених радова, сагласно члану 19. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Образложењем надзорног органа број XII-49-35- 7231 /2017 од 15.05.2018. године утврђено је:

„Дана 04.12.2017. године потписан је Уговор бр XI-13-404-194/2017 за радове на периодичном одржавању дела Рибарске улице у Иванову између Наручиоца посла Град Панчево и групе понуђача коју чине „Војводинапут-Панчево“ д.о.о. из Панчева као носилац посла, и „Strabag“ д.о.о. члан групе. Рок за извођење радова је 30 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 19.03.2018. године, и исте је завршио 14.04.2018. године, односно у уговореном року од 30 календарских дана.

Прегледом достављене документације по извршеном обрачуна радова констатовано је следеће:

• укупна уговорена вредност радова	2.029.091,09 динара
• вредност изведена радова по окончаној ситуацији	1.879.196,29 динара
• укупан вишак по позицијама износи	0,00 динара
• укупан мањак по позицијама износи	149.894,79 динара

Мањак радова у односу на уговорене радове је настао код радова на изради коловозне конструкције, због краће дужине трасе, пошто је део коловозне конструкције изведен од стране другог извођача по другом уговору. На основу наведеног молимо Вас да сачините Анекс уговора о оправданости вишкова и мањкова радова на основу Члана 18 како би могла бити завршена инвестиција и испостављена Окончана ситуација на периодичном одржавању дела Рибарске улице у Иванову.“

Прилог:

Образложење надзорног органа број XII-49-35- 7231/2017 од 15.05.2018. године

Уговор МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице број XI-13-404-194/2017 од 04.12.2017. године

Анекс 1 уговора

