

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-196/2017
Датум: 12 APR 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Градска управа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи у О.Ш. „4.октобар“ Глогоњ
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45432100 - Радови на постављању подова и подних облога
8. Вредност уговора: 2.478.580,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 2.473.204,20 динара без урачунатог ПДВ-а.
10. **Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговор о инвестиционом одржавању подова у старој и новој школи у ОШ“ 4.Октобар“Глогоњ, број XI-13-404-196/2017 од 18.12.2017. закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача „CUBING“ ДОО Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину, Београд, 11050 Београд, Звездара, са седиштем у улици Милана Ракића број 48, матични број 20158956, ПИБ 104403584, измењен је у делу који се односи на вредност изведених радова, сагласно члану 18. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора **о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.** Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-7459/2017 од 28.03.2018. утврђено је:

„Наручилац радова, Град Панчево, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр.2-4 и Извођач радова, „CUBING“ ДОО Предузеће за инвестиције, изградњу и трговину, Београд, закључили су Уговор о инвестиционом одржавању подова у старој и новој школи у ОШ“ 4.Октобар“Глогоњ, бр.XI-13-404-196/2017 од 18.12.2017.год. заведен код Извођача под бројем 1575.

Уговорне стране су се сагласиле да укупна вредност посла по понуди број 45/17 од 26.10.2017.године износи 2.478.580,00 динара без пореза на додату вредност.

Вредност стварно изведених радова износи 2.473.204,20 динара без пореза на додату вредност.

Вишкови радова износи 0,00 динара без пореза на додату вредност.

Мањкови радова износи 5.375,80 динара, без пореза на додату вредност.

Образложење Надзора на вишкове радова:

„Извођач је уведен у посао дана 05.02.2018. године и радови су извођени етапно а све према потребама неометаног одвијања наставе и договору са руководством школе (Записник са сатанка пре почетка радова и увођења у посао од 27.децембра 2017.године), и то од 5. фебруара до 8. фебруара; и од 10. фебруара до 14. фебруара; и од 19. фебруара до 24. фебруара; и то од 5. марта до 10. марта; и то од 15. марта до 23. марта; за шта постоје уписи у грађевинском дневнику, укупно **30 календарских дана**, а све сагласно члану 4, ставу 9 Уговора.

Изведени радови су обрачунати на основу стварних количина мерених на лицу места и обрачуну из грађевинске књиге. Максимално се водило рачуна приликом кројења о утрошку материјала и тако се појавио мали мањак радова. Вишкова радова нема. Стварне количине изведених радова су табеларно приказане у прегледу који је саставни део оог Извештаја и са којим је сагласан надзор.

На основу горе наведеног надзор је сагласан са врстом и количином изведених вишкова радова.

Сходно члану 18. Уговора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора ради завршетка Инвестиције.“

