

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Бр. XI-13-404-227/2017
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Датум **2 MAY 2018** год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке:
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: –

45233120 - Радови на изградњи путева;

45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију;

45232410 - Радови на канализационој мрежи;

45316000 - Радови на инсталацији расветних и сигналних система;

8. Вредност уговора: 28.798.865,65 динара, без урачунатог пореза на додату вредност.

9. Рок извођења радова- 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао, од стране Надзорног органа;

10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о набавци радова - изградња саобраћајнице улице 7. Нова - 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) број XI – 13 – 404 - 227/2017 закљученог између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача „Војводинапут - Панчево“ д.о.о. са седиштем у Панчеву, Жарка Зрењанина број 12, ПИБ 101055996, матични број 08129126 као носилац посла у заједничкој понуди са „Strabag“ д.о.о са седиштем у Београду у улици Милутина Миланковића 36, ПИБ 101328839, матични број 07189826, на рок извођења радова, сагласно члану 5. став 1.-7. Уговора, којим је регулисано следеће:

„Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 60 календарских дана.

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења Извођача у посао од стране Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора..”

Образложењем надзорног органа број XII-49-351-3837/2017 од 07.05.2018. утврђено је:

„Наручилац радова Град Панчево, Трг Краља Петра I бр.2-4, Панчево, и Извођач радова - групе понуђача радова коју чине “Војводинапут-Панчево” доо (носилац посла) из Панчева, и Strabag доо из Београда (члан), са подизвођачима АД „Техника” Вршац и “Finnet-inženjering” доо Панчево, су

закључили Уговор о набавци радова изградња саобраћајнице улице 7. нова – 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) од 12.02.2018. године (Јавна набавка број XI-13-404-227/2017), заведен код Извођача под бројем 1/8 од 12.02.2018. године.

Управа за капитална улагања АП Војводине издала је Сагласност за увођење извођача у посао бр. 136-031-14/2018-01/74 од 15.03.2018. године.

Извођач је уведен у посао дана 15.03.2018. године потписивањем Записника о увођењу у посао бр. XII-49-351-3837/2017, и уписом у први лист грађевинског дневника, који су достављени Управи за капитална улагања АП Војводине.

Уговорени рок за извођење радова износи 60 календарских дана, тако да је предвиђен завршетак уговорених радова до 13.05.2018. године.

Због лоших временских услова за извођење радова, јаке кише 17.03.2018. године, расквашености терена и немогућности уласка радних машина 18.03.2018. године, као и снежних падавина и лоших временских услова у периоду од 19.03.2018. године, до 28.03.2018. није било могуће изводити радове због расквашености терена, што је уписано у грађевински дневник и дата је сагласност - овера од стране надзорних органа.

Чим су се стекли услови за извођење радова, надзор је Извођачу наложио наставак радова (од 29.03.2018. године), и од тада није било прекида у извођењу радова.

У складу са чланом 5. Уговора о набавци радова:

- Извођач је извршио потребне уписе у грађевински дневник, са констатацијом о прекиду извођења радова због лоших временских услова, на које је надзор дао своју сагласност и оверио те листове грађевинског дневника;
- Извођач је 26.04.2018. године Наручиоцу доставио „Захтев за продужетак уговореног рока за извођење радова“ са образложењем за наведене дане због лоших временских услова за извођење радова, односно за укупно 12 календарских дана.
- Потребно је сачинити одговарајући Анекс Уговора, по прибављеној Сагласности Управе.“



Доставити:

Управи за јавне набавке
Државној ревизорској институцији