

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-282/2017
Датум: 13 AUG 2018 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Извођење радова на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45232410 радови на канализационој мрежи, 45232440 радови на изградњи цеви за канализацију, сектор Ф 42,21
8. Вредност уговора: 6.199.766,10 динара, без урачунатог ПДВ-а.
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу захтева за продужење рока број 70-VI/18, од 05.06.2018. године и Образложења Надзорног органа број: XII-49-351-1339/2018 од 31.07.2018. године, а у складу са чланом 4. Уговора о извођењу радова на изградњи кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 у Панчеву, бр. XI-13-404-282/2017, потписаног између понуђача: „Д.О.О. „ХИДРОВОД“ Панчево, Боре Шипоша бр. 25 и Града Панчева, са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4, дана 20.04.2018. године.

Извод из конкурсне документације:

“Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 30 календарских дана, који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а који нису настали кривицом уговорних страна
- Уколико дође до обуставе радова која није условљена поступањем Извођача или изазвана његовом кривицом;

Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

У случају да Надзорни орган утврди оправданост продужења рока, Извођач је обавезан да на захтев Надзорног органа уведе у рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима. “

