

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Бр. XI-13-404-273/2017
Панчево, Трг краља Петра I бр.2-4
Датум: 19 SEP 2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и опремање терена у Омољици
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45236119 - Радови на обнављању спортских терена
8. Вредност уговора: 2.415.474,43 динара, без урачунатог ПДВ-а.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

На основу Образложења надзорног органа, број XII-49-351-1360/2018 од 11.09.2018. године и Захтева за продужетак рока за извођење радова, а у складу са чланом 5. Уговора о инвестиционом одржавању постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и опремање терена у Омољици, бр. XI-13-404-273/2017, потписаног дана 30.04.2018. године.

Извод из конкурсне документације:

“Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова 30 календарских дана.

Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења Извођача у посао од стране Надзорног органа.

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач радова има право на продужетак рока у следећим ситуацијама:

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача.

Извођач је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинати, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима. "

