

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-111/2018  
Датум: 31 JUL 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Опис предмета набавке: Изградња потамишког колектора - II фаза
6. Назив и ознака из Општег речника набавке: 45232420 - радови на изградњи објекта за уклањање отпадних вода,  
45232411 - радови на полагању цеви за одвод отпадних вода,  
45232423 - радови на изградњи пумпних станица за отпадне воде,  
45232424 - радови на изградњи испуста за отпадне воде.  
45317100 – електроинсталатерски радови на опреми за испумпавање  
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 42 – изградња осталих грађевина, грана 42.2 – изградња ценовода, електричних и комуникационих водова. шифра 42.21 – изградња ценовода
7. Првобитна вредност уговора: 144.626.681,60 динара без урачунатог ПДВ-а
8. Измењена вредност уговора: 144.626.681,60 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Објективни разлози за измену уговора, уз увод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Образложења у вези Захтева за продужетак рока за извођење радова број: VI-21-401-16/2018 од 26.07.2019. године, а у складу са чланом 8. Уговора о изградњи потамишког колектора - II фаза, бр. XI-13-404-111/2018, потписаног дана 23.08.2018. године.

#### Извод из конкурсне документације:

#### “ Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора започне одмах по увођењу у посао. Извођач је уведен у посао обостраним потписивањем Записника о увођењу у посао, што ће бити констатовано у грађевинском дневнику.

Рок за извођење радова је 180 календарских дана, рачунајући од дана потписивања Записника о увођењу у посао.

Наручилац има право да продужи рок за извођење радова услед неповољних временских услова, више силе, ванредних ситуација и сл. што ће бити констатовано у грађевинском дневнику. “

ГРАД ПАНЧЕВО УПРАВА				
ГРАД ПАНЧЕВО				

