

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-174/2018
Датум: 08 MAR 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Амбуланта „Нови Свет” у Панчеву – Извођење радова на реконструкцији електроинсталација и хидрантске мреже
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови, 45111290 – Основни радови за прикључке(водовод, гас, итд), 45317000 – Остали електроинсталатерски радови
8. Вредност уговора: 3.415.585,00 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 3.517.589,00 динара без урачунатог ПДВ-а
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Образложења стручног надзора у вези вишкова и мањкова радова на реконструкцији електроинсталација и хидрантске мреже за потребе амбуланта „Нови Свет” у Панчеву, број XII-49-351-1873/2018 од 27.02.2019. године, а у складу са чланом 26. модела уговора конкурсне документације наручиоца који гласи:

«Члан 26.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 3 овог Уговора.

У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након завршених радова испоставити окончану ситуацију.

Вишкови радова из става 1 овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова. «

