

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Бр. XI-13-404-182/2018

Датум: 24 АПР 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи рукометног терена и ограде око терена у Медицинској школи „Стевица Јовановић“ у Панчеву
7. Назив и ознака из Општег речника набавке: 71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова, 45000000 – грађевински радови,
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, област 42 – изградња осталих грађевина, грана 42.9– изградња осталих грађевина, 42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина
8. Вредност уговора: 2.392.030,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.
9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу захтева за продужење рока број 326/18, од 23.11.2018. године и Образложења Надзорног органа број: XII-49-351-1764/2018-сл.84 од 17.04.2019. године, а у складу са чланом 9. Уговора о изради техничке документације и извођење радова на изградњи рукометног терена и ограде око терена у Медицинској школи „Стевица Јовановић“ у Панчеву, бр. XI-13-404-182/2018, потписаног дана 17.10.2018. године.

Извод из конкурсне документације:

“ Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова _____*__ календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа. (* *Попуњава понуђач*).

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач има право на продужетак рока :

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача, као и у случају наступања околности које се нису могле предвидети ни избећи;

Извршилац је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.
Продужење рока биће утврђено овог Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова. "

