

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-283/2018
Датум: 12.1 MAY 2019 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град- локална самоуправа
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке:
7. Назив и ознака из Општег речника набавке:
45454000 – Радови на реконструкцији,
45262800 – Радови на доградњи зграда
8. Вредност уговора: 688.417,00 динара без урачунаог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 716.541.00 динара без урачунаог пореза на додату вредност.

10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте "Центар" у Панчеву бр. XI -13-404-283/2018. закључен је дана 27.02.2019. између Наручиоца: Град Панчево, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 кога заступа Градоначелник и Извођача „STILL-NET“ ДОО са седиштем у Панчеву, Светозара Марковића 225, ПИБ 1073000898; матични број 2077704, на уговорену вредност радова, у износу од 688.417.00 без пореза на додату вредност а сагласно члану 23. Уговора, којим је регулисано следеће:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 3 овог Уговора. У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након завршених радова испоставити окончану ситуацију. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Образложењем надзорног органа број XII-49-351- 326 /2018-107 од 09.05.2019. утврђено је:

„ Дана 27.02.2019. године град Панчево Трг краља Петра I бр.2-4 као Наручилац и "STILL-NET" ДОО Панчево, Светозара Марковића 225, као Извођач, на основу прихваћене понуде број 007/2019 од 29.01.2019. закључили су Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте "Центар" у Панчеву бр. XI -13-404-283/2018.

Уговорени рок је 40 календарских дана.

Извођач је уведен у посао дана 25.03.2019. године и радови су завршени 03.05.2019. године, што укупно износи 40 календарских дана.

Чланом 3. став 1. Уговора, уговорена вредност посла по понуди број 007/2019 од 29.01.2019. износи 688.417,00 динара без пореза на додату вредност, односно 826.100.40 динара са порезом на додату вредност.

Вредност стварно изведених радова износи 716.541.00 динара без ПДВ-а, од чега је:

Вредност вишкова радова

102.957,20 динара без ПДВ-а.

Вредност мањкова радова

74.833,20 динара, без ПДВ-а.

Образложење Надзорног органа за настале вишкове и мањкове радова:

Изведени радови су обрачунати на основу стварних количина мерених на лицу места и обрачуну из грађевинске књиге.

Вишкови радова настали су током извођења радова, када је утврђено да је технички боље решење поставити завршни малтер кулирпласт више од предвиђених 0.40 м, односно до висине парапета прозора сутерена, обзиром да се службени аутомобили паркирају непосредно уз фасаду. Такође, приликом извођења радова утврђено је да је и фасада на самом крају објекта, у продужетку нове фасаде која је урађена, такође у лоше, м стању, тако да су радови на санацији фасаде сада обухватили комплетну дворишну фасаду амбуланте.

Мањкови радова су проистекли из утврђивања стварних количина мерених на лицу места а одмnose се превасходно на позицију уградње противклизног, монолитног експоксидног пода.

Стварне количине изведених радова су табеларно приказане у прегледу који је саставни део овог Образложења и са којим је сагласан Надзорни орган.

На основу горе наведеног Надзорни орган сматра оправданим настале вишкове и мањкове радова и сагласан са врстом и количином изведених вишкова радова.

Сходно члану 21. Уговора, потребно је сачинити одговарајући Анекс уговора ради окончања посла и испостављања окончане ситуације.

Наведеним чланом, утврђено је следеће:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 2 овог Уговора.

У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након завршених радова испоставити окончану ситуацију.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Прилог:

Табеларни преглед уговорених количина, изведених количина, вишкова радова и мањкова радова

