

## Годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана града Панчева 2023-2025 за 2023. годину

### Општи циљ 1: Даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Раст укупног пословног прихода привредних субјеката Панчева, у ЕУР	1.351.699.019 (2020.)	Раст 7,08%	Раст 100,51% (2,71 млрд ЕУР)	Циљана вредност по Плану развоја за 2028 је раст 20% (1.622.038.820) у односу на базну годину, што је већ превазиђено у 2023. У наставку планског циклуса постављаће се циљане вредности на основу актуелног остварења, а приликом ревизије Плана развоја ревидирати процену вредности за 2028.

### Посебан циљ 1.1: Повећање капацитета и конкурентског потенцијала привреде Панчева

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Укупни пословни приход привредних субјеката Панчева, у ЕУР	1.803.262.856 (2021.)	1.875.393.370	2.710.332.619	Пословање привредних друштава ZF Srbija и Brose у Северној индуст.зони допринело је значајно већем остварењу. Приликом ревизије Плана развоја ревидирати процену за 2028.
Број привредних субјеката на подручју Панчева	7.822 (2022.)	7.900	8.307	
Обим укупног извоза привреде Панчева, у ЕУР	259.362.597 (2020.)	264.549.849	941.828.017	Пословање привредних друштава ZF Srbija и Brose у Северној индуст.зони. Приликом ревизије Плана развоја ревидирати процену за 2028.
Број извозника као % укупног броја активних привредних субјеката Панчева	9,5% (2020.) (исправљен податак)	11,4%	11,0%	Податак почетне вредности исправљен (накнадном провером је утврђено исправно почетно стање)

**Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Степен активираниости нове индустријске зоне Север 3 (започете привредне активности)		0 (2021.)	0	0	Реализују се активности на припреми зоне и на комуникацији са заинтересованим инвеститорима.		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.1.1. Учешће на међународним сајмовима инвестиционог карактера	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	/		За 2023. годину није планирано учешће на међународним сајмовима.	
1.1.1.2. Дизајн и штампа промотивног материјала	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	/		За 2023. годину није планирана набавка промотивног материјала	
1.1.1.3. Суфинансирање и предфинансирање пројеката из области привреде	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	100%		Средства за ову намену су преумерена за реализацију пројекта "Одсјочна даска" који је реализовао Секретаријат	
1.1.1.4. Котизација за семинаре	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	/	Нису потрошена предвиђена средства	Стручна усавршавања запослених се реализују по акредитованим програмима Националне академије за јавну управу (НАЈУ) за које није потребна котизација	
1.1.1.5. Чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат д.о.о.	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Реализовано у 2023.	100%	Реализовано по уговору о годишњој чланарини за 2023. годину		
1.1.1.6. Остале стручне услуге-консултантске услуге-Средњорочни план града Панчева 2023-2025	2023->2024	Секретаријат за привреду и економски развој	Реализовано у 2023.	99,6%	Реализовано по закљученом уговору		
1.1.1.7. Остале стручне услуге-за припрему пројеката	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	0%	Није било потребе за консултантским услугама за припрему пројеката		
1.1.1.8. Услуге превођења	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2023.	0%	Није било потребе за набавку услуга превођења		
1.1.1.9. Комуникација према вишим органима власти и обезбеђење одлука о успостављању јавног интереса за потребе индустријске зоне Север 3	2023->2024	Градоначелник, Градско веће, Скупштина, Градска управа	Реализовано у 2023.	/	Зона је евидентирана у Регистру индустријских зона који води Развојна агенција Војводине		
1.1.1.10. Решавање имовинско-правних односа за индустријску зону Север 3, укључујући експропријације	2025	Секретаријат за имовину, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2023.	/	Током 2023. започето прибављање потребне документације и подлога за израду нацрта предлога препарцелације.	Наставак активности започетих током 2023.	Прибављање потребне документације и подлога за израду нацрта предлога препарцелације. Стварање имовинско-правног основа за реализацију саобраћајне и комуналне инфраструктуре и формирање парцела.
1.1.1.11. Изградња трафо станице Панчево 6. у циљу обезбеђења електричне енергије за све индустријске зоне.	2024->2025	ЕПС, ЕМС Секретаријат за инвестиције	У току.	/	У току је израда пројектно-техничке документације. Није било трошења финансијских средстава.		
1.1.1.12. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у зони Север 3, парцелација/ препарцелација земљишта	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	У току.	/	Парцелација/препарцелација земљишта ће се вршити у складу са исказаним потребама инвеститора		Прибављање потребне документације и подлога за израду нацрта предлога препарцелације. Стварање имовинско-правног основа за реализацију саобраћајне и комуналне инфраструктуре и формирање парцела.
	2025->2026	Секретаријат за урбанизам, ЈП Урбанизам		/			
	2025->2026	Секретаријат за инвестиције		/			
	2025->2026	Јавно комунална предузећа		/			

**Мера 1.1.2: Операционализација сарадње Града са ММСП Панчева, појачано укључење домаће привреде у ланце добављача, брига о постојећим инвеститорима**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Укупни пословни приход предузетника Панчева, у хил. РСД				22,524,119 (2022.)	раст 3%	25,191,746	Остварен раст 11,8 %
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.2.1 Припремне активности, обезбеђење споразума и подршка укључењу домаћих ММСП у ланце добављача страних компанија присутних на подручју Панчева и активности на повезивању заинтересованих страна	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	У току.	/	Финансијска средства за ову намену расположива су у оквиру програма подршке који реализује РАС		
1.1.2.2. Остале дотације и трансфери - Социо-економски савет	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије	Реализовано за 2023.	100%	Финансирање редовног рада Социјално-економског савета		Активност се наставља у наредним годинама.
1.1.2.3. Унапређење сарадње са домаћим привредним субјектима кроз ојачање улоге Социо-економског савета	2023->2024	Секретаријат за привреду и економски развој	У току.	/	СЕС града Панчева има 4 представника Уније послодаваца који су покренули одређене иницијативе		Активност се наставља у наредним годинама.
1.1.2.4. Реализација подршке постојећим инвеститорима са циљем одржања и повећања привредних активности и запошљавања	2025->2026	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој	У току.	/	У Машинској школи Панчево се реализују програми дуалног образовања. Такође, гради се тренинг центар где ће се вршити преквалификација/доквалификација радника. Постоји сарадња Машинске школе са ZF и Brose на програму дуалног образовања, постоји стална потреба за кадровима. У сарадњи са Машинским факултетом организују се праксе и ангажовања студената.		Активност се наставља у наредним годинама.

**Мера 1.1.3: Циљани подстицаји за секторе ММСП који имају потенцијал брзог развоја, за унапређење конкурентности, за развој локалног брэнда и културно-туристичке понуде Панчева**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Вредност финансијских подстицаја ка ММСП, у ЕУР				45,000 (2021.)	0	0	
2. Број нефинансијских подстицаја ка ММСП				1 (2021.)	2	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.3.1. Израда средњорочног Програма локалног економског развоја града Панчева 2024-2026 (финансијске и нефинансијске мере подршке ММСП)	2024	Секретаријат за привреду и економски развој	У току	/	Реализован је Локални акциони план запошљавања за 2023. годину (ЛАПЗ)		Израда средњорочног Програма локалног економског развоја града Панчева 2024-2026.
1.1.3.2. Имплементација информативно-едукативних обука, тренинга, семинара на основу усвојеног Програма ЛЕР	2026	Секретаријат за привреду и економски развој	У току	/	Континуирано се пружа подршка програмима обуке које организује РРА Јужни Банат и РПК .		Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.3.3. Обуке намењене постојећим и потенцијалним ММСП	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	У току	/	Реализоване су обуке за ММСП сектор у сарадњи са РРАЈБ и РПК Јужнобанатског управног округа и НСЗ. Континуирано се пружа подршка програмима обуке које организује РРАЈБ и РПК.		Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.3.4. Имплементација финансијских мера подршке ММСП на основу усвојеног Програма ЛЕР за 2024-2026.	2026	Секретаријат за привреду и економски развој	У току	/	Средства подршке су доступна преко републичких и покрајинских фондова и програма.		

**Посебан циљ 1.2: Обезбеђење адекватних људских ресурса за потребе привредног развоја Панчева**

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број укупно запослених на подручју Панчева	32,992 (2021.)	33,652	34,568	Извор: РЗС, према општини рада
2. Број незапослених лица на 1000 становника	50 (2021.) исправљен податак	48 исправљена циљана вредност	45	податак за 2022. годину (најновији доступан)
3. Дугорочно незапослена лица, као % незапослених лица	61.20% (2021.)	59%	63.8%	податак за 2022. годину (најновији доступан)

**Мера 1.2.1: Јачање сарадње између привреде и образовних институција уз подршку Града**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број деце која су завршила дуално образовање	74 (2022.)	74	85	Отворена су нова одељења.
2. Број деце која су завршила дуално образовање и запослила се у компанијама које су сарађивале са школама	25 (2022.)	25	42	30 фирми је укључено у дуално образовање.
3. Број едукација родитеља и деце о дуалном образовању	15 (2022.)	15	27	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.1.1. Подршка активностима у области промоције дуалног образовања ка предузећима, у сарадњи са РПК Јужни Банат и Секретаријата за привреду	2025->2026	Секретаријат за привреду, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2023.	/	Дуално образовање се реализује у Машинској школи Панчево на 5 смерова и у Економској школи на 3 смера. У 30 фирми.		Активност се наставља у наредном периоду.
1.2.1.2. Подршка активностима едукације родитеља и деце у дуалном образовању	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2023.	/	Дуално образовање се реализује у Машинској школи Панчево на 5 смерова и у Економској школи на 3 смера. У 30 фирми.		Активност се наставља у наредном периоду.
1.2.1.3. Подршка иницијативи за успостављање огранка ФТН Нови Сад у Панчеву Активност се обуставља- нису се стекли услови за реализацију	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2023.	/		Нису се стекли услови за реализацију, предлаже се брисање активности из плана.	
1.2.1.4. Подршка активностима професионалне оријентације ученика	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2023.	/	Реализовано за 2023.		Активност се наставља у наредном периоду.

Мера 1.2.2: Подршка samozapoшљавању, почетницима и различитим врстама предузетништва							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број закључених уговора о додели подстицаја за samozapoшљавање			10 (2022.)	20	20		
2. Број корисника подстицаја (у извештају приказати по структури)			43 (2022.)	20	13 жена, 7 мушкараца	7 лица из категорије младих до 30 година живота, 1 лице из категорије инвалидних лица, 1 лице из категорије избеглих и расељених лица, 1 лице из категорије старије од 50 година живота.	
3. Број закључених уговора у програму ХЕЛП			33 (2022.)	0	0	2022. и 2023. је рађен мониторинг уговора који је закључен 2021. године. 2024. године се закључује нови уговор.	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.2.1. Имплементација програма за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању)	2025	Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду	У току.	74%	Закључен је споразум са одабраном агенцијом. Реализација мере је започета у децембру 2023. године и још увек је у току		
1.2.2.2. Капиталне субвенције приватним предузећима - samozapoшљавање 2023. години	2025->2026	Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду	Реализовано у 2023.	100%	Субвенционисано је 20 нових предузетника - почетника у бизнису		
1.2.2.3. Имплементација програма ХЕЛП - Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду	Реализовано у 2023.	/	У 2023. години није закључен уговор са ХЕЛП.	2022 и 2023. године је рађен мониторинг уговора који је закључен 2021. године	У 2024. години ће бити закључен нови уговор.
1.2.2.4. Остале услуге штампања	2025->2026	Секретаријат за привреду	Реализовано у 2023.	100%	Промоција Сајма запошљавања		

### Мера 1.2.3: Програми преквалификације, стипендије, праксе у привреди, сајмови запошљавања

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број учесника на пракси (студентска пракса)			34 (2022.)	40	37		
2. Број закључених уговора између града Панчева, послодавца и практиканата (стручна пракса)			5 (2022.)	6	6		
3. Број посетилаца сајмова запошљавања (Индикатор се мења у адекватнији за ову Меру и гласи:) Број понуђених радних места на сајму запошљавања			270 (2022.) коригована почетна вредност за нови индикатор	270 коригована циљана вредност	289	2023. је учествовало је 34 послодавца (У 2024. остварена вредност је 425)	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.3.1. Мера активне политике запошљавања- Стручна пракса - Споразум са НСЗ-ом	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	Реализовано у 2023.	67%	Реализована је стручна пракса за 6 лица	Као резултат великог раста запослености и тражње за кадровима у претходним годинама стекли су се услови да се највећи број радно способних запошљава самостално.	План је да се уместо ове активности уведе мера подрпке женском предузетништву.
1.2.3.2. Мера активне политике запошљавања - Јавни радови за категорију теже запошљивих лица - Споразум са НСЗ-ом	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	Реализовано у 2023.	99%	16 лица из категорије теже запошљивих лица су ангажована код 7 послодавца из јавног и приватног сектора		Активност се наставља у наредним годинама
1.2.3.3. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - Студентска летња пракса)	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Национална служба за запошљавање	Реализовано у 2023.	98%	Реализована је летња студентска пракса за 37 студента код 22 послодавца		Активност се наставља у наредним годинама
1.2.3.4. Капитални трансфери са нивоа Републике-Мера активне политике -Унапређење конкурентности средњих школа	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2023.	100%	Средства је добила Економско-трговинска школа "Паја Маргановић"		Активност се наставља у наредним годинама
1.2.3.5. Планирање и подршка у реализацији сајмова запошљавања	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	Реализовано у 2023.	100%	Промоција сајма запошљавања		Активност се наставља у наредним годинама
1.2.3.6. Израда средњорочног програма развоја запошљавања за период 2024-2026	2024	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	Није реализовано у 2023.	/		Као резултат великог раста запослености и тражње за кадровима у претходним годинама стекли су се услови да се највећи број радно способних запошљава самостално.	

### Посебан циљ 1.3: Стварање предуслова за даљи развој пољопривреде и одржавања пратећих система

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација	0 (2021.)	0	0	
2. Просечна површина расположивог пољопривредног земљишта по газдинству Индикатор се искључује јер ЈЛС није у могућности да га прати	10 (2021.)	10.5	/	Немогућност приступа подацима који се налазе у е-Аграру ЈЛС није у могућности да испрати овај индикатор. Предлог да се искључи.
3. Дужина атарских путева на територији ЈЛС Панчево (рехабилитованих од 2013. год.)	47,183 (2021.)	55	64	У 2023. рехабилитовано око 10 км атарских путева.
4. Укупне површине пољопривредног земљишта под наводњавањем	791.34 (2021.)	900	900	

### Мера 1.3.1: Реализација пројеката комасације и уређења имовинско-правних односа

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена			
1. Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација	0 (2022.)	0	0				
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.1.1. Одлука и покретање поступка комасације земљишта на територији града Панчева - КО Глогоњ, интеракција са покрајинским органима и обезбеђење финансирања	2024->2025	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој		0%		Нису се стекли услови за реализацију.	Рок за реализацију активности се помера на 2025. годину.
1.3.1.2. Решавање имовинско-правних односа, укључујући питања реституције и других питања	2025	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој		0%		Ради се о фонду државног пољопривредног земљишта и ЈЛС добија информацију када је већ спроведено.	
1.3.1.3. Спровођење комасације земљишта на територији КО Глогоњ	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој		0%		Нису се стекли услови за реализацију.	Рок за реализацију активности се помера на 2026. годину.
		Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој		0%			
1.3.1.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења спроведених комасација	2027	Секретаријат за урбанизам		0%			

**Мера 1.3.2: Реализација рехабилитације атарских путева**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Изграђени и рехабилитовани атарски путеви				47,183 (2021.)	55	64	У 2023. години рехабилитовано око 10 км атарских путева
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.2.1. Обезбеђење финансирања и друге припремне активности за реализацију радова и спровођење јавних набавки	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој		/	Припремни радови се изводе сваке године.		Активност се наставља у наредним годинама.
1.3.2.2. Уређење атарских путева (одржавање и рехабилитација некатегорисаних атарских путева)	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	90%	У 2023. години рехабилитовано око 10 км атарских путева		Активност се наставља у наредним годинама.
1.3.2.3. Уређење атарских путева - средства АП Војводине	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	124%			Активност се наставља у наредним годинама.
1.3.2.4. Лабораторијска испитивања (земљишта и трасе за изградњу нових атарских путева)	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	100%	Реализује се сваке године.		Активност се наставља у наредним годинама.

**Мера 1.3.3: Реализација пројеката наводњавања и одводњавања**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Наводњавано земљиште, као проценат коришћеног пољопривредног земљишта				1.7 (2012.)	1.8	1.8	
2. Реализовани пројекти одводњавања				0 (2022.)	1	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.3.1. Комуникација са Водама Војводине и другим надлежним институцијама и организацијама и израда средњорочног програма за реализацију пројеката наводњавања и одводњавања земљишта и пројеката отресишта на територији ЈЛС Панчево, у координацији са плановима комасације и мапирањем потреба заинтересованих субјеката -корисника	2024	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	У току.	/	Активност је у току.		Због ситуације са поплавама у 2024. години, наставља се још већим интензитетом.
1.3.3.2. Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	2025	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	105%	Реализован 1 пројекат одводњавања		
	2025		Реализовано у 2023.	100%			
1.3.3.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења као пратећа активност свих одобрених пројеката	2025	Секретаријат за урбанизам		/	Спроводе Воде Војводине и фирма Тамиш Дунав		

Мера 1.3.4: Изградња ветрозаштитних појасева							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Површина ветрозаштитних појасева на подручју ЈЛС Панчево			60 (2022.)	65	53.1	Опредељена средства за ову намену су непромењена у односу на базну годину, а трошкови везани за постојеће пољозаштитне појасеве су увећани што се одражава на површине на којима су радови изведени.	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.4.1 Израда средњорочног плана нових ветрозаштитних појасева у складу са пројектом Шумарског факултета и у сарадњи са ЈКП Зеленило и другим надлежним институцијама	2025	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	0%	Нису се стекли услови за израду новог извођачког пројекта.	Потребно је да се уради нови пројекат.	Комуникација са Министарством Пољопривреде и шумарства, наставак конкурсања за републичка и покрајинска средства.
1.3.4.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево, одржавање постојећих ветрозаштитних појасева и картирање реализованих радова и планираних радова у сарадњи са ЈКП Зеленило	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	0%	Мере одржавања, кошења, заливања и попуње постојећих ветрозаштитних појасева.		
			Реализовано у 2023.	100%			
Мера 1.3.5: Чишћење и уклањање дивљих депонија на пољопривредним површинама							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Кубикажа материјала уклоњеног са дивљих депонија расутих по атару			34,400 (2021.) Податак се односи на трогодишњи период	14.000 исправка	14,121		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.5.1. Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	230%	Реализовано.	У току године спроведене две набавке, с тим да се једна од њих односи на претходну годину.	
Мера 1.3.6: Пружање услуга подршке од стране специјализованих служби							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број набављених противградних ракета			47 (2021.)	47	32	Куповина противградних ракета је реализована у складу са предвиђеном вредности у буџету, што је у броју противградних ракета мање него што је планирано, с обзиром да је у међувремену дошло до поскупљења.	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.6.1. Ангажовање пољочуварске службе	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	112%			
1.3.6.2. Ангажовање противградних стрелаца на противградним станицама на територији града Панчева <i>Активност се обуставља због примене напреднијег технолошког решења</i>	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није реализовано у 2023.	0%	Не издвајају се више средства.	Процес је роботизован.	Ову активност би требало укинути, јер неће бити више ангажовања стрелаца.
1.3.6.3. Набавка средстава за засејавање градоопасних облака - ракете	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	98%			
1.3.6.4. Услуге по уговору - услуге по уговорима о пословној сарадњи (трошкови транспорта и откупа житарица са узурпираних површина)	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није реализовано у 2023.	0%	Расписана 4 позива, није било заинтересованих.		
1.3.6.5. Услуге микрофилмовања и скенирања документације (помоћ при изради и реализацији годишњег програма)	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	42%	Реализоване активности планиране за 2023.		
1.3.6.6. Геодетске услуге	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	70%	Реализоване активности планиране за 2023.		
1.3.6.7. Остали материјал за посебне намене	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	98%	Реализоване активности планиране за 2023.		



Посебан циљ 1.4: Повећање ефективности локалне пољопривреде, подршка опстанку и развоју сеоских средина							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Буџетска средства града Панчева усмерена у пољопривреду и рурални развој (у 000 РСД, на годишњем нивоу),			4,300 (2020.)	4.450	4,450.		
2. Конституисан и активиран Центар за аграрни развој града Панчева			Не (2022.)	Не	Не.	Планирано за 2026. годину	
Мера 1.4.1: Едукације и информисање пољопривредника и организација							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број одржаних кампања и едукација пољопривредника			0 (2022.)	8	8		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.1.1. Обуке пољопривредника да користе електронски вид комуникације	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	0%	Помоћ саветодавним службама око увођења е-аграра. Број корисника који су реализовали обуку је 1096. Развојна агенција Јужног Баната пружа подршку.		
1.4.1.2. Едукација пољопривредника о приступу ИПАРД фондовима и другим поступцима апликација за финансирање својих пројеката и инвестиција	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није било активности у 2023.	/			Наставак активности у следећим годинама.
1.4.1.3. Семинари и тренинзи за унапређење знања и подршка поступцима сертификација пољопривредника за укључење у ланце добављача	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није било активности у 2023.	/	Подршка РРА Јужни Банат - промовисање едукативних активности		Наставак активности у следећим годинама.

**Мера 1.4.2: Подстицаји програмима и пројектима са циљем унапређења пољопривреде и примене добре произвођачке праксе**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број датих подстицаја за унапређење пољопривредних удружења				28 (2021.)	28	30	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.2.1. Учешће на домаћим сајмовима - улазнице	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	100%			Наставак активности у следећим годинама.
1.4.2.2. Трошкови путовања - едукација запослених	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	0%	Одржавани вебинари, превоз плаћен сопственим средствима		Наставак активности у следећим годинама.
1.4.2.3. Услуге по уговору-услуга превоза за посете сајмова	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	0%	Превоз организован у приватној режији		Наставак активности у следећим годинама.
1.4.2.4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја-подршка ОЦД	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Реализовано у 2023.	100%			Наставак активности у следећим годинама.
1.4.2.5. Подршка пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације <i>Активност се обуставља до даљњег</i>	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није било активности у 2023.		Финансирање се обавља преко републичких и покрајинских фондова.		Предлаже се брисање ове активности јер се спроводи преко виших органа власти; уколико дође до промене размотрити поновно активирање подршке са нивоа ЈЛС
1.4.2.6. Подстицајни програми за сточарство <i>Активност се обуставља до даљњег</i>	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	Није било активности у 2023.		Финансирање се обавља преко републичких и покрајинских фондова.		Предлаже се брисање ове активности јер се спроводи преко виших органа власти; уколико дође до промене размотрити поновно активирање подршке са нивоа ЈЛС

**Мера 1.4.3: Конституисање Центра за аграрни развој града Панчева**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Конституисан Центар за аграрни развој града Панчева				Не (2022.)	Не	Не	Планирано за 2025. годину
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.3.1 Израда анализе у циљу мапирања проблема и потенцијала у области пољопривреде ЈЛС Панчево, оцене ефективности актуелних капацитета (Секретаријат за пољопривреду, Институт Тамиш и других органа и тела која подржавају развој пољопривреде), аргументација потребе да се конституише Центар за аграрни развој, дефинисање садржаја његовог рада и потребних људских и материјалних ресурса и очекиваних ефеката. Подношење предлога Градском Већу	2023->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш	Није било активности у 2023.	0%	Нису се стекли услови за реализацију.		Наставак активности у наредним годинама.
1.4.3.2. Уколико је одлука Градског Већа позитивна, обезбеђење ресурса за деловање, конституисање и активирање Центра за аграрни развој града Панчева	2024	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш	Није било активности у 2023.	0%	Условљено реализацијом 1.4.3.1.		

## Општи циљ 2: Улагања у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Вредност инвестиција у пројекте комуналне, мрежне и социјалне инфраструктуре Панчева финансиран из буџета ЈЛС Панчево, Републике и АП Војводина, у РСД, на годишњем нивоу	1.240.785.885 (2022.)	1,270,027,577	Није објављен податак	Циљана вредност у2028. према Плану развоја је +15% у односу на базну годину

## Посебан циљ 2.1: Развој програмских и системских решења која подржавају функционалност инфраструктуре и урбанистичког планирања Града

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Постојање стратешких пројекција развоја Града	Не (2022.)	Да	Не	Предметне активности се неће реализовати у актуелном планском циклусу
2. Активан и оптимизован саобраћајни систем "Панвоз" на релацији БГ-ПА	Не (2022.)	Не	Да	

## Мера: 2.1.1. Израда стратешке студије у циљу димензионисања инфраструктурних и комуналних потреба Града у новом развојном циклусу/на дужи рок

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена			
1. Реализована стратешка студија развоја Града	Не (2022.)	да	не	Предметне активности се неће реализовати у актуелном планском циклусу			
<b>Активност</b>	<b>Рок -&gt; Нови рок</b>	<b>Носилац</b>	<b>Статус активности</b>	<b>Процент утрошених средстава у 2023. години</b>	<b>Кратко образложење оствареног напретка</b>	<b>Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема</b>	<b>Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела</b>
2.1.1.1. Израда предлога ка Градском Већу са аргументацијом потребе израде стратешке студије развоја Града као подлоге за димензионисање свих инфраструктурних и комуналних инвестиција на дужи рок. Разматрање и одобрење Већа за реализацију (као услов за активности које следе) <i>Активност се обуставља у актуелном планском циклусу</i>		Секретаријат за инвестиције, сва ЈКП	Није реализовано у 2023.			Нису се стекли услови за реализацију у актуелном планском циклусу	
2.1.1.2. Јавна набавка и реализација стратешке студије уз учешће свих надлежних органа ЈЛС и комуналних предузећа, са поставком пројекција развоја Града, миграција становништва, инвентара постојеће комуналне инфраструктуре и потреба за новим прикључцима, станоградњом и др. параметрима, други параметри потребни за прецизније димензионисање капиталних интервенција и конкретизацију захтева ЈЛС према надлежним институцијама и предузећима (ЕПС, ЕМС, Железница, Србијагас, Трансгас, Путеви Србије, Министарство грађевинарства и др.); <i>Активност се обуставља у актуелном планском циклусу</i>		Секретаријат за инвестиције, сва ЈКП	Није реализовано у 2023.			Нису се стекли услови за реализацију у актуелном планском циклусу	
2.1.1.3. Израда хидрауличког модела целокупне водовodne и канализационе мреже града	2025	Секретаријат за инвестиције, ЈКП Водовод и канализација					
2.1.1.4. Анализа система одбране града од поплава и дефинисање мера и активности за неутрализацију ризика	2025	ЈКП Водовод и канализација, Штаб за ванредне ситуације, ДТД			У току, редефинисани носиоци планирања		
2.1.1.5. Израда дугорочног плана инвестиција на основу стратешке студије развоја Града	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за финансије и Секретаријат за привреду					

**Мера: 2.1.2. Унапређење урбанистичких подлога и ефикасности решавања имовинско-правних односа**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Реализовани нови и измене постојећих урбанистичко-планских аката на нивоу ЈЛС Панчево		5 (2022.)	5	Измене и допуне ППР - 3 планска документа Измене и допуне ПДР - 2 планска документа			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.2.1 Инвентаризација проблема урбанистичко планских подлога и повезаних имовинско-правних питања и акциони план за решавање на средњи рок, уз подршку органа ЈЛС и других носилаца јавних овлашћења (укључујући питања заштите урбаног градског језгра и културног наслеђа Града; обезбеђивање нових површина за јавне функције и службе и нових зелених површина; повећање минимално обавезног процента зеленила, повећање коефицијента броја паркинг места по функционалној јединици; зонирање станоградње по висинској регулацији; решавање отворених позиција за експропријацију).	2023 ->2024	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	У току	/	За планску документацију која је у фази израде, прибављене су нове геодетске подлоге (ДКП) док су коефицијенти задржани из основних планова.	Рађени су они планови за које је постојала потреба оискавана од стране ГУ или инвеститора.	У новој фази израде планске документације (с обзиром да је протекло више од 10 година од израде већине ППР-ова), примениће се нови коефицијенти, како је Стратегијом дефинисано.
2.1.2.2. Израда и доношење новог Просторног плана Града Панчева	2023 ->2026	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2023.	/		Израда ПП града Панчева је у директној вези са израдом ПП Републике Србије и ПП АПВ, који су у завршној фази. Након усвајања ова два плана вишег реда, приступиће се изради ПП града Панчева	Анализа постојећег стања и постојеће планске документације за град Панчево и насељена места, како би се дефинисале теме које треба обрадити ПП града Панчева. Израда ПП града Панчева
2.1.2.3. Израда и доношење новог ГУП-а	2025->2026	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2023.	/		С обзиром на трасе саобраћајних и инфраструктурних коридора који пролазе или тангирају простор ГУП-а града Панчева, а дефинишу се ПП РС, ПП АПВ и ПП града Панчева, његовој изради треба приступити након усвајања планова вишег реда.	Анализа постојећег стања и постојеће планске документације за град Панчево, како би се дефинисале теме које треба обрадити ГУП-ом града Панчева. Израда ГУП града Панчева

**Мера: 2.1.3. Сарадња са органима управе Београда у домену водоснабдевања и интегрисаних саобраћајних решења**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Исходовано позитивно институционално решење питања водоизворишта са градом Београдом		Не (2022.)	Не	Не			
2. Успостављање оптималне трасе и фреквенције превоза путника железницом Панчево-Београд		0 (2022.)	6	6	Три поласка ујутро и три увече.		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.3.1. Реализација пројекта ПАНВОЗ - успостављање оптималне фреквенције и трасе до станице Београд-Центар, обезбеђење реда вожње са Железницама Србије, обезбеђење композиције	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Реализовано	72%	Од 99 милиона динара, колико је било предвиђено буџетом, утрошен је 71 милион динара, док је остатак пребачен у следећу годину.		
		Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај					
2.1.3.2. (Ре) успоставити институционалну комуникацију са градом Београдом око земљишта на ком се налази водоизвориште за снабдевање града Панчева . Спровести неопходне акције у решавању имовинско-правних, урбанистичких и других питања	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај					

**Мера: 2.1.4. Подршка спровођењу националних и локалних регулатива у домену урбанизма и енергетске ефикасности**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Укупан број извршених инспекцијских надзора, теренски и канцеларијски (у области комуналних и урбанистичких прописа и регулатива ЈЛС Панчево)				912 (2022.)	1,000	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.4.1. Акције на дисциплинованом спровођењу и поштовању регулатива у домену енергетске ефикасности и спречавању неодговорног понашања у супротности са тим регулативама (приоритет систему даљинског грејања, програми енергетске ефикасности грађевинских објеката, прелазак на ОИЕ;) инспекције и санкције.	2025	Секретаријат за инспекцијске послове					
2.1.4.2. Подршка спровођењу урбанистичко-планских прописа у домену изграђености површина и спречавању неодговорног понашања у супротности са регулативама, инспекције и санкције	2025	Секретаријат за инспекцијске послове					
2.1.4.3. Инвентаризација и картирање неуцртаних гасоводних мрежа, дефинисање односа са Србијасом по питању постојеће гасоводне мреже која се не користи	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за имовину, Секретаријат за финансије			У току су преговори.		

**Посебан циљ 2.2: Изградња, реконструкција и обнављање инфраструктура и мрежа (комуналне, саобраћајне, енергетске, и др.) које подржавају динамични развој Града**

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Домаћинства прикључена на водоводну мрежу, као % укупног броја домаћинстава	99,6% (2020.)	99,65%	99,65%	
2. Домаћинства прикључена на канализациону мрежу, као % укупног броја домаћинстава	69,5% (2020.)	70,00%	70,00%	
3. Капацитет јавних паркиралишта	2.036 (2022.)	2,100	2,036	Није дошло до реализације циљане вредности јер улице које су реконструисане нису имале употребну дозволу те се нису могли ни активирати паркинзи.
4. Број прикључака на мрежу даљинског грејања	13.000 (2021.)	13,300	13,620	
5. Број прикључака на дистрибутивни гасоводни систем у Панчеву	7.100 (2021.)	7,250	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу

**Мера: 2.2.1. Изградња система за третман комуналних отпадних вода**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Потписан и активиран уговор о јавно-приватном партнерству за изградњу и управљање системом за третман отпадних вода	Не (2022.)	Не	Не	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.1.1. Израда планског документа за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и друге техничке предуслове неопходне за уговарање ЈПП	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈП Водовод и Канализација Секретаријат за инвестиције	Није реализовано у 2023.	/	У изради је пројекат ЈПП за изградњу, реконструкцију, санацију канализационе мреже на територији свих насељених места.	Очекује се иницијатива за доношење Одлуке о изради ПДР	Израда ПДР
2.2.1.2. Технички преговори и уговарање ЈПП за изградњу и управљање постројењем	2025	Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈП Водовод и Канализација	Није реализовано у 2023.	/		Очекује се иницијатива за ЈПП	Сарадња у оквиру ЈПП
2.2.1.3. Подршка ЈЛС на пројекту изградње постројења у складу са уговореним условима ЈПП	2025=>2027	Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈП Водовод и Канализација	Није реализовано у 2023.	/		Очекује се иницијатива за ЈПП	Сарадња у оквиру ЈПП
2.2.1.4. Коришћење пречишћене отпадне воде као обновљиви извор топлоте путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара	2025=>2027	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Грејање, ЈП Водовод и Канализација	Није реализовано у 2023.	/			

Мера: 2.2.2. Улагање у капацитете водоводне мреже и водоизворишта							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број реализованих пројеката 2.2.2.1. - 2.2.2.6.				0 (2022.)	1	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.2.1. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Долово	2025=>2026	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Постоји одобрење за извођење радова	/	Нису предвиђена средства за реализацију пројекта у 2023.		
2.2.2.2. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Јабука	2025=>2026	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Постоји одобрење за извођење радова	/	Нису предвиђена средства за реализацију пројекта у 2023.		
2.2.2.3. Изградња новог водовода у МЗ Глогоњ	2025=>2026	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Постоји одобрење за извођење радова	/	Нису предвиђена средства за реализацију пројекта у 2023.		
2.2.2.4. Реконструкција водоводне мреже у насељу Војловица	2025=>2026	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Постоји одобрење за извођење радова	/	Нису предвиђена средства за реализацију пројекта у 2023.		
2.2.2.5. Реконструкција водоводне мреже у насељу Утвина	2025=>2026	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Постоји одобрење за извођење радова	/	Нису предвиђена средства за реализацију пројекта у 2023.		
2.2.2.6. Израда планског документа о могућности за проширење свих водоизворишта	2024	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК - ЈП Урбанизам	у току	/	Планира се наставак активности		
Мера: 2.2.3. Улагања у капацитете мрежа атмосферске и фекалне канализације							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број реализованих пројеката 2.2.3.1 - 2.2.2.5				0 (2022.)	0	0	4 пројекта у току и биће завршена 2024.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.3.1. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој	2023 ->2024	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	У току	74.10%	Радови у току		Активност ће бити реализована 2024. године.
2.2.3.2. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића	2023 ->2024	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	У току	98.20%	Инвестиција завршена		
2.2.3.3. Изградња атмосферске канализације у улици Моше Пијаде	2023 ->2024	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	У току	100%	У надлежности ЈКП Водовод и Канализације и Инвестиције. Инвестиција је завршена.		Активност ће бити реализована 2024. године.
2.2.3.4. Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула, укључује експропријацију	2024	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај ЈКП ВиК	У току	84.00%	Радови у току		Активност ће бити реализована 2024. године (преостало је издавање употребне дозволе)
2.2.3.5. Замена бетонских цеви фекалне канализације (9 километара) - аеродром насеље, Улица Моше Пијаде, Улица Светог Саве, насеље Пепељара, насеље Тип Станко	2025	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК					

**Мера: 2.2.4. Улагања у капацитете вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих пројеката 2.2.4.1 - 2.2.4.2		0 (2022.)	0	0	Обе активности теку по плану, укупно улагање 22,608.145		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.4.1. Реконструкција топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града (подржано техно-економском студијом)	2025	Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање	У току	100%	Уложена средства 21.206.689 РСД		
2.2.4.2. Изградња нове топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града	2025	Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање	У току	100%	Уложена средства 1.401.456 РСД		



**Мера: 2.2.5. Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Реализовани пројекти реконструкције улица и путева, у километрима		0,58 (2022.)	4.59	4.49			
2. Реализовани пројекти рехабилитације улица и путева, у километрима		26,45 (2022.)	24	10	Реализује се у складу са потребама ЈЛС.		
3. Измештена железница из градског језгра		Не (2022.)	Не	Не			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.5.1. Реконструкција улице Михаила Обреновића	2024=>2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току	94.90%	У току		/
2.2.5.2. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	2024=>2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току	94.90%	У току		Извођење радова, наставак и завршетак радова.
2.2.5.3. Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића <i>Активност је реализована у 2023. год.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	Реализовано	48.30%	Инвестиција је завршена.		
2.2.5.4. Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	2023 => 2024	Секр за урбанизам, грађ, ск и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП ВиК	У току.				Активност ће се реализовати у 2024. години.
2.2.5.5. Израда техничке документације за потребе извођења радова на улицама у Граду Панчеву	2025	Секр за инвестиције, Секр за урбанизам, грађ, ск и саобраћај	У току	13.50%	Реализује се у складу са потребама Секретаријата за инвестиције Израда техничке документације у току. Потрошено 1,48м РСД		Реализује се у складу са потребама Секретаријата за инвестиције.
2.2.5.6. Израда техничке документације за потребе извођења радова у улици Таковској у Панчеву <i>Активност је реализована у 2023. год.</i>	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	Реализовано	99.90%	Инвестиција је завршена.		/
2.2.5.7. Израда техничке документације и извођење радова за укрено место - кружни ток саобраћаја - Северна индустријска зона у Панчеву <i>Активност је реализована у 2023. год.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	Реализовано	100%	Инвестиција је завршена.		/
2.2.5.8. Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром <i>Активност се обуставља</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	Плански основ реализован.		Измене и допуне ПДР Хиподром за потребе реализације приступне саобраћајнице је усвојен на Скупштини децембра 2023.г.	Због израде планског документа се одустало од инвестиције. Затворити ову активност.	Прибављање документације за потребе препарцелације и експропријације. Експропријација и израда Пројекта препарцелације.
2.2.5.9. Израда техничке документације за изградњу кружног тога на Тесли <i>Активност је реализована у 2023. год.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	Реализовано	100%	Инвестиција је завршена.		/
2.2.5.10. Експропријација непокретности	2023 => 2026	Секретаријат за имовину, Јавно правобранилаштво	У току		Реализује се у складу са потребама ЈЛС		Реализација саобраћајница на простору ПДР Градски стадион, као и ул.Македонска, ул.Марије и Лазара Драгичевића. Реализација у складу са потребама ЈЛС.
2.2.5.11а. Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	2023 => 2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, ЕПС	У току	99.10%	Донета одлука о изради Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља. У току је изради Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља.	Прибављање ажурних подлога - КТП и пројектне документације.	Активност ће бити реализована у 2024. год. Завршна фаза израде Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља. Реализација техничке документације на основу планског документа.
2.2.5.11.б.Наставак радова на уређењу приобаља - средства текуће буџетске резерве <i>Нап. Нова активност у средњорочном плану</i>	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, ЕПС	У току	99.50%	У току је изради Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља.	Прибављање ажурних подлога - КТП и пројектне документације.	Активност ће бити реализована у 2024. год. Завршна фаза израде Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља. Реализација техничке документације на основу планског документа.
2.2.5.12. Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра <i>Активност је реализована у 2023. год.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, сва ЈКП	Реализовано	97.60%	Инвестиција је завршена.		
2.2.5.13. Координација умрежавања рада светлосне сигнализације у граду Панчеву	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току		Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС

2.2.5.14. Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација	У току		Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.15. Појачано осветљење пешачких прелаза (израда пројекта са постављањем )	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току		Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.16. Израда пројекта техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката)	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току		Прибављене подлоге за потребе израде Пројекта саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за насељено место БНС. Сукцесивно се прибављају подлоге за град и насељена места.	У току године се радило на планској и пројектној документацији саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за насељено место БНС и општинске путеве (прилазе граду).	Завршетак Пројекта саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за насељено место БНС, Израда Пројекта саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за остала насељена места и општинске путеве на територији града Панчева (улазни правци у град)
2.2.5.17. Набавка бицикала и пратеће опреме за безбедност бициклиста и едукацију за школску децу	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	У току				
2.2.5.18. Набавка опреме за возаче	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Реализовано у 2023. години				
2.2.5.19. Набавка пакета саобраћајне опреме за децу	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Реализовано у 2023. години				
2.2.5.20. Набавка ауто-седишта за децу	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Реализовано у 2023. години				
2.2.5.21. Промотивно-едукативно материјал за побољшање безбедности учесника у саобраћају	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Реализовано у 2023. години				
2.2.5.22. Специјализоване услуге за израду просторних и урбанистичких планова	2025	ЈП Урбанизам	У току		Измене и допуне ПГР - 3 планска документа Измене и допуне ПДР - 2 планска документа	Реализује се у складу са потребама ЈЛС	Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.23. Зграде и грађевински објекти (Стамбена подршка)	2025	ЈП Урбанизам	У току		УП за партерно уређење блока 131 је био у изради током 2023. а усвојен 2024.	Решавање имовинско-правних односа.	Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.24. Трошкови етажирања и уписа стамбеног простора у јавној својини града Панчева - распоред салда из 2022. године	2023 => 2024	ЈП Градска Стамбена Агенција	Реализовано	100%	Извршено етажирање и израђена 84 елабората и процене грађевинског вештака		Од оквирног списка преузетог из ЈП Дирекција предмет етажирања се односио на 160 градских станова неуписаних у Катастар непокретности, 76 станова су већ уписани као приватна својина, не постоје на наведеним адресама или су у ранијем периоду уписани као градска имовина.
2.2.5.25. Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат	2023 => 2024	ЈП Градска Стамбена Агенција	Реализовано	100%	Два објекта су изграђена за избеглице.		
2.2.5.26. Капитално одржавање зграда и објеката	2023 => 2024	ЈП Градска Стамбена Агенција	Реализовано	80%	у оквиру 2 оквирна споразума у укупној вредности од 80 милиона РСД без ПДВ-а, у 2023. и 2024 години реализовано је 13 појединачних уговора о капиталном одржавању објеката у јавној својини града Панчева.		Преостали износ по О.С. износи 15.243.852 РСД без ПДВ-а који ће бити реализован када се у буџету града одреде нова средства за ову намену.
2.2.5.27. Институционална комуникација са Железницама Србије и другим носиоцима јавних овлашћења и спровођење акција у домену надлежности ЈЛС Панчево у циљу измештања железнице из градског језгра	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Није реализовано у 2023.			Нису се стекли услови за реализацију у 2023. години.	
2.2.5.28. Израда планских докумената у циљу измештања железнице из градског језгра <a href="#">Активност се одлаже за наредни плански циклус</a>	2025->2028	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2023.		Реализује се у складу са потребама ЈЛС и планске документације вишег реда.	С обзиром на трасе саобраћајних и инфраструктурних коридора који пролазе или тангирају простор ГУП-а града Панчева, а дефинишу се ПП РС, ПП АПВ и ПП града Панчева, његовој изради треба приступити након усвајања планова вишег реда.	Анализа постојећег стања и постојеће планске документације. Израда ПП града Панчева, ГУП Панчева, ПГР
2.2.5.29. Израда плана техничког регулисања саобраћаја и евиденције комплетне саобраћајне сигнализације на територији ЈЛС Панчево	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	У току		У току године се радило на планској и пројектној документацији саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за насељено место БНС и општинске путеве (прилазе граду).	Сукцесивно се прибављају подлоге за град и насељена места.	Завршетак Пројекта саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за насељено место БНС, Израда Пројекта саобраћајне сигнализације - плана техничке регулације за остала насељена места и општинске путеве на територији града Панчева (улазни правци у град)
2.2.5.30. Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију <a href="#">Нап. Нова активност у средњорочном плану</a>	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај					
2.2.5.31. Еспропијација површине за приступну саобраћајницу - Аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад (насеља Јабучка, Глогољ)	2025	Секретаријат за имовину, ЈП Урбанизам			Експропријација за потребе овог аутопута је у надлежности Коридора Србије		

**Мера: 2.2.6. Проширење мреже јавних паркиралишта/гаража**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Капацитет јавних паркиралишта				2.036 (2022.)	2,100	2,036	Није дошло до реализације циљане вредности јер улице које су реконструисане нису имале употребну дозволу те се нису могли ни активирати паркинзи.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.6.1. Израда планских докумената на обезбеђењу повећања броја паркинг места (резервација јавне локације)	2025	Секр. за урбанизам, ЈП Урбанизам	У току		Донета одлука о изради Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља, у оквиру којег су и локације за јавне паркинге. У току је израда Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља, у оквиру којег су и локације за јавне паркинге.	Израда планског документа је у завршној фази.	Усвајање Измена и допуна ППР Целина 1 за потребе уређења приобаља. Реализација техничке документације на основу планског документа. Израда других планских докумената за потребе обезбеђивања јавних паркинга.
2.2.6.2. Извођење одобрених радова на обезбеђењу нових паркинг места (паркиралишта/јавна гаража)	2025=>2026	Секр. за урбанизам, Паркинг сервис					
		Секр. за урбанизам, Паркинг сервис					

**Мера: 2.2.7. Обезбеђење адекватности електроснабдевања и снабдевања гасом**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број реализованих пројеката 2.2.7.1 - 2.2.7.4				0 (2022.)	1	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.7.1. Израда техничке документације и извођење радова на проширењу мреже јавног осветљења на територији града Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам,			За дечије игралиште је урађен пројекат, ради се сукцесивно.	Реализује се у складу са потребама ЈЛС и динамиком прибављања документације.	Реализоваће се у складу са потребама ЈЛС и динамиком прибављања документације.
2.2.7.2. Израда пројекта картирања електронинсталација, координација са ЕПС-ом и подршка у оквиру надлежности ЈЛС Панчево	2023 => 2024	Секретаријат за инвестиције, ЕПС					
2.2.7.3. Пројекти снабдевања гасом, подршка надлежним јавним предузећима и носиоцима јавних овлашћења у оквиру надлежности ЈЛС Панчево <i>Активност се обуставља у актуелном планском циклусу</i>	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, Секретаријат за инвестиције, Србијагас				За пројекте у овој области су надлежне институције и организације републичког нивоа и актуелно нису потребне сагласности нити посебна подршка ЈЛС	Размотрити евентуално активирање у наредном планском циклусу уколико се констатује потреба већег укључења ЈЛС
2.2.7.4 Израда планских докумената у вези ЈПП пројектовања, финансирања, изградње, управљања и одржавања нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији "Топлана Котеж" и "Топлана Содара", користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Грејање			Није било иницијатива за израду планско-техничких докумената.	Реализује се у складу са потребама ЈЛС и динамиком прибављања документације.	Реализоваће се у складу са потребама ЈЛС и динамиком прибављања документације.

**Мера: 2.2.8. Реконструкција, изградња и обнављање инфраструктуре обновљивих извора енергије**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број реализованих пројеката 2.2.8.1 - 2.2.8.3				0 (2022.)	1	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.8.1. Израда соларног термалног постројења са сезонским складиштем топлоте на локацији топлане Котеж	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање	у току је израда ИДР	/	Добијена информација о локацији. Није потребна израда елабората о процени утицаја на ЖС		Прва фаза пројекта Израда пројектно техничке документације у циљу добијања потребних дозвола
2.2.8.2. Изградња геотермалног постројења са топлотном пумпом на локацијама топлана Содара и Котеж	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање		/			
2.2.8.3. Коришћење геотермалне нискотемпературне енергије хлађењем воде за пиће путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара	2025	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП Грејање		/			

**Мера: 2.2.9. Приоритизација и реализација инвестиција у остале комуналне објекте**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих пројеката 2.2.9.1 - 2.2.9.2		0 (2022.)	2	1			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.9.1. Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову и извођење радова	2023=>2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	Реализовано	100.00%	Инвестиција и урбанистичка документација реализовани у 2023.	Отежано прибављање подлога и друге потребне документације.	Преостало је прибављање употребне дозволе.
2.2.9.2. Израда техничке документације за изградњу капеле у Долову и извођење радова	2023=>2026	Секретаријат за имовину, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	У току		Прибављене подлоге, урађено Идејно решење капеле. У току је решавање имовинско-правних односа.	Решавање имовинско-правних односа.	Завршетак израде документације и реализација.
2.2.9.3. Постављање надстрешница на пијаци у Омољци	2024	Секретаријат за инвестиције	У току				Активност ће бити реализована у 2024. години
Нап. Нова активност у средњорочном плану							
2.2.9.4. Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву	2024	Секретаријат за инвестиције	у току				Активност ће бити реализована у 2024. години
Нап. Нова активност у средњорочном плану							
2.2.9.5. Израда техничке документације за наткривање зелене пијаци у Панчеву	2024	Секретаријат за инвестиције, ЈКП Зеленило					Покретање активности у 2024
Нап. Нова активност у средњорочном плану							
2.2.9.6. Постављање дечијих игралишта у насељеним местима града Панчева	2024	Секретаријат за инвестиције					Покретање активности у 2024
Нап. Нова активност у средњорочном плану							

### Посебан циљ 2.3: Улагања у инфраструктуру и објекте који доприносе социјалном развоју и квалитету живота грађана Панчева

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број објеката предшколског образовања	30 (2020.)	30	30	2024. године у септембру ће бити отворен још један.
2. Обезбеђеност простора за реализацију наставе у 5 школа - индикатор се укида јер више није актуелан	0 (2022.)	+1	/	Индикатор се искључује - више није релевантан
3. Ревитализовани објекти културе	0 (2022.)	+1	+1	
4. Број затворених објеката за базичне спортове	2 (2021.)	2	2	

### Мера: 2.3.1. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена			
1. Број инвестиција у објекте предшколског васпитања	0 (2022.)	0	0	1 објекат у 2024.			
<b>Активност</b>	<b>Рок -&gt; Нови рок</b>	<b>Носилац</b>	<b>Статус активности</b>	<b>Процент утрошених средстава у 2023. години</b>	<b>Кратко образложење оствареног напретка</b>	<b>Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема</b>	<b>Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела</b>
2.3.1.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката предшколског васпитања	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.3.1.2. Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту <i>Активност се обуставља и предметни послови се преносе на 2.3.1.5.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције				Раскинут уговор са пројектантом. Постајао је имовинско-правни проблем са земљиштем, одустало се од те локације и пронађена је нова, ближе школи, која ће моћи да буде брже изграђена.	Активност се обуставља
2.3.1.3. Куповина вртића "Забавник" у Панчеву и укључење у систем предшколског ЈЛС <i>Активност је завршена у 2023.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције	Реализовано	100%	Активност реализована у 2023		
2.3.1.4. Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС <i>Активност је завршена у 2023.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције	Реализовано	100%	Активност реализована у 2023		
2.3.1.5. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића Стрелиште и Младост	2024=>2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току			Израђени су документи, изградња је у току	Активност почиње у 2024 год. и наставља се у 2025.
2.3.1.6. Израда техничке документације за објекат предшколске установе у комплексу школе Бранко Радичевић у Панчеву <i>Нова активност у средњорочном плану</i>	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања					Средства ће бити пребачена ПУ "Дечија радост"

**Мера: 2.3.2. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте основног образовања**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број инвестиција у објекте основног образовања				0 (2022.)	0	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.2.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката основног образовања	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.3.2.2.а Извођење радова на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС Нап. Раздвојена активност 2.3.2.2. у средњорочном плану - завршена у 2023.	2023	Секретаријат за инвестиције	Реализовано	100%	Радови завршени, котларница у функцији		Судски поступак у току
2.3.2.2.б Извођење радова на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву Нап. Раздвојена активност у средњорочном плану	2023=>2024	Секретаријат за инвестиције	У току				Покретање активности у 2024
2.3.2.3. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма основних школа Активност се обуставља у актуелном планском циклусу	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				Актуелно нема потребе за додатним простором јер је све мањи број ученика (основаца). Предлог је да се ова активност обрише, нема потребе за њеним буџетирањем.	Пратити ситуацију у наредном планском циклусу и по потреби реактивирати
2.3.2.4. Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ"Жарко Зрењанин" у Качареву Нап. Нова активност у средњорочном плану	2024	Секретаријат за инвестиције					Покретање активности у 2024
2.3.2.5. Извођење радова на котларници у ОШ"Васа Живковић" у Панчеву Нап. Нова активност у средњорочном плану	2024	Секретаријат за инвестиције					Покретање активности у 2024

**Мера: 2.3.3. Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Број инвестиција у објекте средњег образовања				0 (2022.)	0	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.3.1. Извођење радова на реконструкцији спортске сале гимназије "Урош Предић" Активност завршена у 2023.	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано	100%	Инвестиција завршена и плаћена		
2.3.3.2. Израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта гимназије "Урош Предић"	2023=>2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току		У току завршна фаза за објекат 2. За објекат 1. завршена техничка документација и добијена дозвола.		
2.3.3.3. Израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" Панчево Активност се обуставља	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2023.			Уговор раскинут 2023.год.	
2.3.3.4.а Изградња новог дома ученика на Котежу 1 Активност се обуставља (делимично раздвајање првобитне активности на 2.3.3.4. б)	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања				Одустаје се од активности, била је повезана са потенцијалним отварањем огранка ФТН у Панчеву, за које је утврђено да не постоје услови	
2.3.3.4.б Изградња специјализованих кабинета за информатику, физику и хемију у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току	59.50%	Радови у току		
2.3.3.5. Инвестиционо одржавање постојећих објеката средњег образовања	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					Буџетирани износи за наредне године повећани са 10 на 15 мил. РСД
2.3.3.6. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма средњих школа	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.3.3.7. Извођење радова на изградњи 2 објекта у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву Нап. Нова активност у средњорочном плану	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања					

**Мера: 2.3.4. Приоритизација и реализација инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе		0 (2022.)	+1	1			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.4.1. Израда техничке документације и реконструкција Народног музеја Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције	У току		У току израда техничке документације		
2.3.4.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције и ревитализације објеката културе у градском језгру и домова културе у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Уложено је 19,5 милиона динара за Дом културе у Банатском Новом Селу, реконструкција објекта Реконструисана је и сала уз помоћ донација 2023. године.		
2.3.4.3. Ревитализација објекта Галерија	2024	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току.		У 2023 рађена, завршетак 2024		У 2024. години ће бити отворена Галерија
2.3.4.4. Израда техничке документације и ревитализација фасада приоритизованих зграда у старом градском језгру	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Завод за заштиту споменика, Секретаријат за имовину, ГСА			Није предвиђено за реализацију у 2023.		За ове намене буџет града Панчева у 2025.години треба да планира средства која би се реализовала преко ЈП ГСА Панчево.
2.3.4.5. Усвајање решења и израда техничке документације за ревитализацију објекта пиваре Вајферт	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Секретаријат за инвестиције	У току.		Завод за заштиту споменика спрема Елаборат; подлоге за израду техничке документације. 2025. овај објекат прелази у надлежност Града		
2.3.4.6. Израда техничке документације и извођење реконструкције/ревитализације приоритизованих објеката домова културе у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Секретаријат за инвестиције,	Реализован део предвиђен за 2023.		ДК Банатско Ново Село је ревитализован ДК у Старчеву (кровови - фазно према приоритетима)		Банатски Брестовац треба да уради пројектно техничку документацију за ревитализацију сале која је стављена ван употребе од стране инспекције.
2.3.4.7. Инвестиционо одржавање постојећих објеката од културно-историјског значаја	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					

**Мера: 2.3.5. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
Број реализованих инвестиција у објекте за спорт и рекреацију		0 (2022.)	0	0			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.5.1а. Изградња дечијег игралишта на Тамишком кеју <i>Активност завршена у 2023.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	Реализовано	100%	Инвестиција завршена - ЈКП Зеленило		
2.3.5.1б. Садња дрвећа на Тамишком кеју <i>Активност завршена у 2023.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	Реализовано	100%	Инвестиција завршена - ЈКП Зеленило		
2.3.5.2. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи трибина поред фудбалског терена на СРЦ Младост <i>Активност завршена у 2023.</i>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај,	Реализовано	100%	Инвестиција завршена		
2.3.5.3. Израда техничке документације и решавање имовинско-правних односа за изградњу фудбалског стадиона на СРЦ Стрелиште	2023->2024	Секретаријат за имовину, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току	61.60%	Добијена грађевинска дозвола		
2.3.5.4. Приоритизација пројеката и улагања у објекте спорта и рекреације (мултифункционална сала, атлетска стаза, базен и друго)	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за јавне службе и социјална питања					Активност ће се наставити у наредном периоду
2.3.5.5. Израда техничке документацију за успостављање нових бициклистичких стаза и реконструкција бициклистичке стазе Еуро Вело 6	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања					Активност ће се наставити у наредном периоду.
2.3.5.6. Инвестиционо одржавање постојећих објеката и простора за спорт и рекреацију	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Од Покрајине 15 мил и од Града 4 мил.. за реконструкцију пода Хале , реализација радова у 2024, укупно 19 милиона динара. Конкурише се и ка другим изворима финансирања.		



**Мера: 2.3.6. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте здравствене заштите**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
Број реализованих инвестиција у објекте здравствене заштите		0 (2022.)	0	1	Амбуланта у МЗ Стрелиште.		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.6.1. Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту <a href="#">Активност се обуставља - предметна реконструкција је завршена кроз друге активности</a>	2023	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	Није реализовано у 2023.		Неће се радити реконструкција, радови урађени кроз инвестиционо одржавање. Средства преусмерена за друге намене	Активност се обуставља	
2.3.6.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције/адаптације објеката здравствене заштите у Граду и насељеним местима	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај					
2.3.6.3. Инвестиционо одржавање - извођење радова на постојећим објеката здравствене заштите	2024	Секретаријат за инвестиције	У току	88.90%			
2.3.6.4. Извођење радова на објектима здравствене заштите, амбуланта Омољица и Стрелиште <a href="#">Нап. Нова активност у средњорочном плану</a>	2023	Секретаријат за инвестиције	реализовано	100.00%	Инвестиција завршена.		
2.3.6.5. Завршетак радова на Заводу за јавно здравље <a href="#">Нап. Нова активност у средњорочном плану</a>	2023-2024	Секретаријат за инвестиције					Све финансира Министарство за управљање јавним улагањима

Посебан циљ 2.4: Развој програма и системских решења у домену социјалног развоја и квалитета услуга локалне управе							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број лекара специјалиста у здравственим установама Панчева			201 (2021.)	203	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу	
2. Расходи из буџета ЈЛС за услуге социјалне заштите, као % укупних расхода ЈЛС			1,3% (2018.)	1,33%	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу	
Мера: 2.4.1. Реализација програма и системских унапређења у области предшколског васпитања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области предшколског васпитања и образовања			0 (2022.)	1	1		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.1.1. Обезбеђење опреме за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		
2.4.1.2. Припремни програм за предшколски узраст и вртиће у школама у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.1.3. Пројекат унапређења предшколског образовања Рома	2025	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове	Није реализовано у 2023.			Проблем неуспеша родитеља...родитељи деце не желе да се формално изјасне као Роми	

**Мера: 2.4.2. Реализација програма и системских унапређења у области основног образовања**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области основног образовања		3 (2022.)	4	5			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.2.1. Набавка опреме, специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју и опреме за двојезичну наставу	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.2.2. Програм двојезичне наставе у ОШ "Свети Сава" Панчево	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.	Двојезична настава постоји у једној основној школи, остао је 7 и 8 разред и вероватно ће се реализовати само још две године.	Треба ограничити ову активност до 2025. године, ако се овакав тренд буде наставио.
2.4.2.3. Програм одласка ученика у међународне посете	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године
2.4.2.4. Програми посета основним школама из других земаља	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године
2.4.2.5. Програм додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године
2.4.2.6. Програм унапређења предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године

**Мера: 2.4.3. Реализација програма и системских унапређења у области средњег образовања**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области средњег образовања		2 (2022.)	3	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.3.1. Подршка раду Регионалног центра за таленте (материјални програмски трошкови, филмска колонија "Делиблатски песак", награде и признања, опрема)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.3.2. Програм набавке опреме за средње стручне школе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.3.3. Програм набавке специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					

**Мера: 2.4.4. Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области социјалне и дечје заштите		3 (2022.)	4	4			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.4.1. Програм једнократне и других врста социјалне помоћи (школски прибор за социјално угрожене, смештај лица у прихватилиштима, партиципација Града за превоз и помоћ за плаћање комуналних услуга најугроженијим грађанима)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године
2.4.4.2. Програм подршке деци и породици са децом (специјализоване услуге, накнада и новчана помоћ за прворођено дете, накнада за рођење тројки и већег броја деце, једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама, новчана помоћ незапосленим породиљама и друго)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се и наредне године
2.4.4.3. Програм подршке рађању и родитељству	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.4.4. Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	2023->2024	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Преноси се за наредну годину		
2.4.4.5. Пројекат "Stepping stone" - подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији (услуге по уговору, куповина стамбеног простора и опреме) <i>Активност је завршена у 2023. години</i>	2023	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		Пројекат у потпуности завршен		
2.4.4.6. Подршка реализацији програма Црвеног крста (народна кухиња, реализација активности Тима за борбу против трговине људима града Панчева и активности добровољног давања крви)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.4.7. Програм обуке за професионални рад за децом у инклузији Прецизније дефинисан назив активности: <i>Развијање радног центра за младе код којих постоји потреба за подршком у погледу економског оснаживања</i>	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Преформулисати активност Развијање радног центра за младе код којих постоји потреба за подршком у погледу економског оснаживања		Повезати се са Пољопривредном школом у циљу радне активације младих
2.4.4.8. Програм подршке особама са инвалидитетом (повећање броја личних пратилаца за децу са посебним потребама)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		
2.4.4.9. Ангажовање пратиоца за теже покретна лица <i>Нап. Нова активност у средњорочном плану</i>	2025=>2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Нова активност		

**Мера: 2.4.5. Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области здравствене заштите		0 (2022.)	1	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.5.1. Одржавање и надоградња система електронског картона	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.5.2. Партиципација ЈЛС у набавци опреме за здравствене установе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.5.3. Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе-мртвозорство	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.5.4. Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.5.5. Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
2.4.5.6. Програм саветовалишта	2025=>2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					

Нап. Нова активност у средњорочном плану

**Мера: 2.4.6. Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Број реализованих програма, едукација и системских решења у области културе и информисања				0 (2022.)	1	4	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.6.1. Евалуација старе и израда нове стратегије културе	2024->2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2023.			Преноси се на 2025. годину	
2.4.6.2. Летњи програми у култури	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.3. Иновативни програми у култури	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.4. Програм "Култура на дар"	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.5. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Аматеризам-конкурс и Конкурс из области културе-удружења)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.6. Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања-конкурс	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.7. Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката јавног интереса у области јавног информисања	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			У току, реализоване активности планиране за 2023.		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.8. Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове					
2.4.6.9. Унапређење рада ромских организација цивилног друштва-конкурс	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано	1 м динара утрошено	У току, реализоване активности планиране за 2023.		
2.4.6.10. Решење простора "Црвени сигнал" и његове адаптације за потребе развоја садржаја у култури и за младе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току		Објекат је небезбедан и склон паду, сагледати са урбанистима да ли је могуће решење		
2.4.6.11. Програм подршке традиционалним и новим културним манифестацијама у граду Панчеву и насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за пољопривреду	Реализовано		Преко конкурса и наставља се		Наставља се реализација и у наредној години
2.4.6.12. Програм дигитализације у циљу презентације културног наслеђа Панчева (уз укључење ученика ИТ смерова) и повезивање са програмима културног наслеђа и туризма	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току		Завод за заштиту споменика, реализован је одређени део из средстава Републике. Треба да се настави.		
2.4.6.13. Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току		Долазила су стручна лица за процену, између 18-20 милиона динара је потребно за израду пројектне документације		

**Мера: 2.4.7. Реализација програма у области развоја спорта и омладине**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области развоја спорта и омладине		0 (2022.)	1	1			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.7.1. Програм подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Активност се наставља и наредних година
2.4.7.2. Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области предшколског и школског спорта-конкурсе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Активност се наставља и наредних година
2.4.7.3. Реализација пројекта Саветовалиште за младе "Моје место" <i>Активност се обуставља</i>	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано			Неће се настављати у наредним годинама	
2.4.7.4. Конкурсе за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2023. годину	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Активност се наставља и наредних година
2.4.7.5. Реализација решења простора "Малог клуба" за развој младих уметничких талената	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току		У току, реализоване активности планиране за 2023.		Активност се наставља и наредних година

**Мера: 2.4.8. Унапређење кадровских и стручних капацитета служби Градске управе и установа које спровode развојне циљеве**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број попуњених радних позиција у стручним службама у односу на идентификован недостатак у анализи стања 2022 године		0 (2022.)	5	9			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.8.1. Програми едукација и унапређења компетенција запослених у стручним службама	2025	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		
2.4.8.2. Израда Годишњих Кадровских планова (Идентификација конкретних потреба за попуном радних позиција у стручним службама и секретаријатима у циљу обезбеђења адекватности стручних капацитета за реализацију развојних циљева ЈЛС)	2025	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове					
2.4.8.3. Обезбеђење услова и sukcesивно ангажовање недостајућих стручних кадрова	2025	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове	Реализовано		У току, реализоване активности планиране за 2023.		

**Општи циљ 3: Зеленија и здравија животна средина**

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Измерена годишња (максимална) концентрација суспендованих честица PM10 у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	45 (2021.)	45	34	Циљана вредност у 2028. <40
Територија под шумом, као % укупне површине ЈЛС	4.3% (2020.)	4.60%	Није објављен податак	Циљана вредност у 2028. 6%
Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу (ТОЕ)	4800 (2021.)	4770	Није објављен податак	Циљана вредност у 2028. умањење ТОЕ за 3%

**Посебан циљ 3.1: Унапређење система управљања отпадом и чинилаца животне средине**

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
Стопа рециклирања комуналног отпада	2% (2022.)	2.5%	1.60%	Пробни рад линије за сепарацију је успешно завршен, а тренутно је у току процедура за добијање употребне дозволе, што је неопходан услов за добијање дозволе за рад оператора. Паралелно се наставља набавка плавих и зелених канти и контејнера, финансирана из различитих извора, укључујући Министарство за заштиту животне средине, Покрајински секретаријат, буџет Града Панчева, донације, пројекте, као и сопствена средства ЈКП "Хигијена".
Стопа третмана комуналних отпадних вода	0% (2022.)	0%	0%	



Мера: 3.1.1 Програм сегрегације комуналног отпада							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена	
1. Успостављен програм одвајања комуналног отпада у Граду			Не (2022.)	Не	40% само у насељеном месту Панчево	Опрема (посуде и возила), као и пратећа кампања усмерена на грађане, нису набављени у довољном обиму.	
2 Успостављен програм одвајања комуналног отпада у свим насељеним местима			Не (2022.)	Не	Не	Није обезбеђена опрема, планирано у каснијем периоду.	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.1.1. Израда Локалног плана управљања отпадом са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину	2023 ->2024	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	Реализација у 2024.	100% (опређена средства за ЛПО су 1500, са извештајем 1991 хиљ.)	Продужење рока за извршење услуге израде ЛПО XI-13-404-177/2022 регулисано је Анексом 1 Уговора. Нацрт пројекта је завршен након усвајања Стратешке процене утицаја на План. Пројекат ће бити реализован у целини у првој половини 2024. године.		Формирање региона УО биће реализовано закључивањем уговора између Града Панчева и општина у региону.
3.1.1.2. Пројекат "Чиста Србија" -израда пројектне документације за изградњу нових капацитета депоније (Изградња 2 касете на Новој депонији повећавање капацитета за пречишћавање отпадних вода и др.) <b>Нап:</b> Уколико се овај републички пројекат не активира, тражити алтернативне изворе финансирања активности	2026	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	Започето.		Процес израде пројектно-техничке документације је започет, али напредак није забележен већ 4-5 година.Пре две године, ЈКП "Хигијена" поднело је иницијативу Граду Панчеву за измену Плана детаљне регулације (ПДР) Нове депоније, са циљем повећања капацитета I фазе, проширења планиране површине за компостану за био-отпад и успостављања савременог система за прикупљање и третман депонијског гаса.	Реализација пројекта Чиста Србија не функционише	Реализација активности кроз изнајмавање алтернативног решења уместо пројекта "Чиста Србија". Прослеђен захтев према Влади да се промени намена земљишта у грађевинско, чека се одговор.
3.1.1.3. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биоотпада	2025	Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена	Започето.		Покренуте су консултације са Министарством заштите животне средине.	Процес планирања и израде стратешких докумената на нивоу Републике Србије је у току. Већ друга година ПДР депоније се није променио у погледу површине, мора да се уради стратешка процена утицаја и измена ПДР-а.	Измена ПДР Нове депоније - повећање површине за компостану. Израда предлога за успостављање издвајања, сакупљања, транспорта и третмана био-отпада. Проширење обухвата пружања услуга збрињавања сепарисаних фракција из комуналног отпада на сва домаћинства на територији града Панчева (са насељеним местима)
3.1.1.4. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биогаса	2025	Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена	Започето.		Покренуте су консултације са Министарством заштите животне средине.	Потребна је измена и допуна пројектно-техничке документације.	После измене и допуне ПДР, следи израда пројектно - техничке документације и реализација постављања система за сакупљање и третман депонијског гаса уз искоришћење произведене енергије.
3.1.1.5. Изналажење решења за ЈПП и покретање пројекта рекултивација санација и затварање Старе депоније у Панчеву	2024->2028	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	Није реализовано у 2023.		Тражи се ново решење за затварање Старе депоније	Постојећи пројекат више није важећи због количина депонованог отпада након израде Пројекта. Други разлог је што нису били решени имовински односи и била је висока цена, преко 40 мил ЕУР.	Решење за привремено складиштење, третман и одлагање материјала и отпада од рушења и грађења, јер је локација Старе депоније одлуком Града одређена за депонију инертног отпада. Хитно затварање Старе депоније за одлагање грађевинског и комуналног отпада од грађана, покретање процедура за успостављање локација за складиштење материјала и отпада од рушења и грађења у Панчеву и селима, као и постројења и депоније на новом делу према ПДР на локацији Нове депоније
3.1.1.6. Изградња линије за сепарацију комуналног отпада (амбалаже) у оквиру рециклажног центра	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Реализовано у 2023.	28 мил РСД. (8 милиона искоришћено)	Завршени су радови на изградњи, реконструкцији и опремању, у складу са закљученим уговором који је финансиран од стране Министарства заштите животне средине и Града Панчева.		Успостављање система примарне сепарације АО из КЧО, изнајмавање решења за запошљавање недостајуће радне снаге на терену и за рад на линији. Проширење обухвата пружања услуга збрињавања сепарисаних фракција из комуналног отпада на сва домаћинства на територији града Панчева (са насељеним местима)
	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Реализовано у 2023.	144 мил. РСД (у целиности искоришћено)			
3.1.1.7. Рециклажно двориште у оквиру Центра 2	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Није реализовано у 2023.			Недостаје документација за добијање употребне дозволе.	Потражује се упис у катастар и треба спровести процедуру за Употребну дозволу. Завршетак опремања, исходовање дозволе оператора и покретање Центра 2 - Рециклажног дворишта за отпад из домаћинстава који се не депонијује и не складишти у посудама за комунални отпад.
3.1.1.8. Мобилна претоварна станица на локацији Старе депоније <b>Активност се обуставља</b>	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Започето.У 2023.		Израђен је пројекат – Идејно решење у 2024. години за стационарно постројење како би се обезбедило суфинансирање из донаторских пројеката. Идентификоване су препреке за изградњу стационарног и мобилног постројења за претовар отпада.	Тражи се нова локација за мобилно постројење за претовар отпада.	Израда Идејног решења за нову локацију и обезбеђење извора финансирања за реализацију пројекта (суфинансирање, донација или из буџета града)

**Мера 3.1.2: Подршка реализацији улагања у програме и опрему ЈКП у области управљања отпадом**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Реализовани програми подршке и улагања по активностима 3.1.2.1.-3.1.2.5.				0 (2022.)	1	1 ( плус 2 започета)	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.2.1. Набавка 6.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене у Граду Панчеву	2023->2024	ЈКП Хигијена	У току	0%	У Панчеву 5077+350 домаћинстава има плаву канту за "суви" / амбалажни отпад, 2465+3655 домаћинстава има зелену канту за "мокри" отпад, плус је на располагању око 350 пластичних контејнера. Око 6000 домаћинстава нема ни једну канту.	Недостатак финансијских средстава и слаба заинтересованост донатора. У 2022-ој години је покривено пола града са кантама у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине а пола потреба је остало не покривено.	Наставља се набавка плавих и зелених канти и контејнера за домаћинства, као и спровођење едукације грађана.
3.1.2.2. Набавка 9.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене у Граду Панчеву	2023->2024	ЈКП Хигијена	У току	1 мил. РСД	Недостатак финансијских средстава за потпунију реализацију планираних активности	Лош је одзив стамбених заједница у зградама (правних лица) за плаве контејнере за амбалажни отпад.	Определити средства за ову намену и утврдити маркетиншку стратегију за бољу сарадњу са грађанима
3.1.2.3. Набавка 20.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене по селима	2025	ЈКП Хигијена	У току	0%	Још није започета набавка и подела канти по селима. Средства пројектована у плану почев од 2024.године		
3.1.2.4. Набавка 20.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене по селима	2025	ЈКП Хигијена	У току	0%			
3.1.2.5. Акције чишћења дивљих депонија	2025	ЈКП Хигијена	У току				
3.1.2.6. Набавка 2 камиона годишње за одвожење комуналног отпада	2025	ЈКП Хигијена	У току	36 мил. РСД	ЈКП "Хигијена" је у 2023-ој години набавила два аутосмећара путем кредита. Планирана је набавка у 2024-тој години три аутосмећара од стране Града Панчева.		Планирана је набавка и уградња система за прање посуда са отпадом на аутосмећарима, укључујући прелазак са два старија возила на два нова МАН аутосмећара за амбалажни отпад. Такође, предвиђена је набавка компостера за биоразградиви отпад, као и куповина нових аутосмећара и кипер-камиона

### Мера 3.1.3: Подизање капацитета контроле и спровођења мониторинга елемената заштите животне средине

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих кампања мониторинга површинских и подземних вода		6+1 кампања/9+13 локалитета (2022.)	6+2 кампања/9+13 локалитета	6+2 кампања/9+13 локалитета			
2. Број реализованих кампања мониторинга буке		1 кампања/41 локација (2022.)	2 кампање/по 41 локација	2 кампање/по 41 локација			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево, Иваново)	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	65.3%	Реализован је мониторинг површинских вода на 8 локација (купалишта) у складу са Уговором бр. XI-13-404-106/2023 од 22.05.2023. До краја октобра је издат извештај.		
3.1.3.2. Испитивање квалитета подземних вода	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	81.71%	Мониторинг подземних вода се реализује у складу са Уговором бр. XI-13-404-203/2022 од 21.12.2023. Прва кампања је обухватила 12 локација и извештај за прву кампању је достављен. У другој половини 2023. године реализована је друга кампања узорковања подземних вода по плану, и извештај је такође достављен. Након тога, завршен је и годишњи извештај са упоредним приказима из ранијих година.		
3.1.3.3. Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	85.76%	Мерења буке су реализована у складу са Уговором бр. XI-13-404-201/2022 од 22.11.2022. у две кампање (пролеће-лето и јесен 2023) на 41 мерном месту.		
3.1.3.4. Контрола квалитета земљишта	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	59.94%	Испитивање квалитета земљишта на територији града Панчева обухватило је праћење физичко-хемијских параметара земљишта и реализовано је кроз две кампање узорковања, анализу и извештавање на 35 локација у периоду од годину дана од дана закључења уговора.		
3.1.3.5. Проширење пијезометарске мреже на територији града Панчева	2025	Секретаријат за ЗЖС	није предвиђена активност у 2023.		Укључен Институт у реализацију		Реализација се преноси на 2025. годину
3.1.3.6. Ојачање капацитета инспекције ЖС и броја спроведених инспекцијских контрола; размотрити враћање инспекције ЖС у оквир Секретаријата ЗЖС	2025	Секретаријат за инспекцијске послове	Није реализовано у 2023.				

### Мера 3.1.4: Програми едукација становништва и привредних субјеката у домену заштите ЖС и превенције загађења чинилаца ЖС

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број одржаних едукација у домену заштите животне средине (радионица)		12 (2022.)	12	12			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.4.1. Едукација предшколске и школске деце и одраслих	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Едукација предшколске, школске деце и одраслих реализована је кроз програм „Сакупи и уштеди - вреди“, који се успешно спроводи већ девет година с циљем развоја еколошких навика код ученика основних и средњих школа у Панчеву и околним насељима. У оквиру програма, једна школа је проглашена за победника.		Активност се спроводи сваке године
3.1.4.2. Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите животне средине	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану		Активност се спроводи сваке године
3.1.4.3. Обележавање значајних датума из области заштите животне средине	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Обележавање важних еколошких датума, као што је Светски дан заштите животне средине 5. јуна, такође је део активности програма.		Активност се спроводи сваке године
3.1.4.4. Манифестације из области ЗЖС - по конкурсима	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	На конкурс за суфинансирање пројеката и манифестација одобрено је 7 пројеката од укупно 8 предлога. Међу одобреним пројектима су „Дани еколошке едукације“ (Центар за информисање, образовање и предузетништво „Облак“), „Дани Дунава“ (Удружење за рурални развој „Ивановачка ада“) и „Чиста природа, чист образ“ (Удружење „ЦЕПТА“), као и други пројекти.		Активност се спроводи сваке године
3.1.4.5. Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине - по конкурсима	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	На другом конкурс за суфинансирање еколошких пројеката одобрено је 14 пројеката од укупно 15 пријављених. Изабрани пројекти укључују „Извиђачки бивак на 3 еко базе Панчева“ (Одред извиђача „Црне Роде“), „Поњавица - наше благо“ (Унија младих града Панчева), „Уређивање и чишћење дивљих депонија“ (Удружење грађана „Ивановачки паор“), као и друге пројекте усмерене на унапређење заштите животне средине у овом региону.		Активност се спроводи сваке године

**Посебан циљ 3.2: Унапређење квалитета ваздуха и повећање површина под зеленилом**

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Територија под шумом, као % укупне површине ЈЛС	4.3% (2020.)	4.55%	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу
2. Измерена годишња концентрација суспендованих честица PM10 у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	45 (2021.)	40.5	Највиша измерена годишња концентрација за 2023 је ко33,89 у Војловици	
3. Измерена годишња концентрација суспендованих честица PM2.5 у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	35 (2021.)	34	Највиша измерена годишња концентрација за 2023 је 27,48 у Војловици ( изнад ГВ од 25)	
4. Број сатних прекорачења дозвољеног нивоа концентрације NO2 у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	5 (2021.)	5	Без сатних прекорачења.	
5. Измерена годишња концентрација бензена у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	3.3 (2021.)	3	Мерења испод 3.	

**Мера 3.2.1: Програми и подстицаји у циљу унапређења квалитета ваздуха и здравије животне средине**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена			
1. Број урађених планова/програма квалитета ваздуха	0 (2021.)	1	1				
<b>Активност</b>	<b>Рок -&gt; Нови рок</b>	<b>Носилац</b>	<b>Статус активности</b>	<b>Процент утрошених средстава у 2023. години</b>	<b>Кратко образложење оствареног напретка</b>	<b>Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема</b>	<b>Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела</b>
3.2.1.1. Имплементација плана унапређења квалитета ваздуха (у синхронизацији са плановима гасификације (2.1.4.3) и топлификације (2.2.4) на територији ЈЛС )	2024	Секретаријат за ЗЖС	У току		Урађен је План квалитета ваздуха за агломерацију Панчево за период 2022-2027., ЈКП Грејање редовно сваке године доставља податке за локални регистар ,а и своје планове за унапређење производње ( дато у Плану квалитета) као и њихову реализацију по плану		
3.2.1.2. Израда студије "Процена утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва града Панчева у периоду 2017-2021 године"	2023	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Секретаријат за ЗЖС	Није реализовано у 2023.	0%	Завод ја јавно здравље је поднео предлог Савету за здравље Града за израду овог извештаја. Секретаријат за ЗЖС и просторно планирање је подржао предлог	Савет за јавно здравље није усвојио предлог	Размотрити наставак или обустављање активности у наредној години

**Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција**

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Укупан број врста загађујућих материја које се прате		20 (2022.)	21	22			
2. Укупна концентрација полена амброзије у ваздуху, по годинама		3000 (2021.)	1,000	3302	У периоду од 2019. до 2022. године забележен је озбиљан пад присуства амброзије, али је у 2023. години поново дошло до скока у њеном нивоу.		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.2.2.1. Набавка анализатора	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	94%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.2. Набавка техничких гасова и гасних смеша	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	4.2%	Реализовано по плану	Реализација уговора иде на годишњем нивоу од 4. квартала и то је разлог нижег процента утрошка, због потписивања уговора у последњем кварталу	Активност се спроводи сваке године
3.2.2.3. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	40.3%	Реализовано по плану	Реализација уговора иде на годишњем нивоу од 4. квартала и то је разлог нижег процента утрошка, због потписивања уговора у последњем кварталу	Активност се спроводи сваке године
3.2.2.4. Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна Башта и на другим местима на територији града у ситуацијама повећаног аерозагађења	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	77.5%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.5. Додатна мерења квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	65.98%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.6. Мониторинг полена	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	52.26%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.7. Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила)	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.8. План квалитета ваздуха (обавеза из претходне године)	2023	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Реализовано по плану		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.9. Сузбијање амброзије	2025	ЈКП Зеленило	Реализовано у 2023.	100%	У реализацију утрошено 4,019 хиљ.РСД за примену хемијским путем		Активност се спроводи сваке године

**Мера 3.2.3: Улагања у програме и пројекте у вези пошумљавања и ревитализације постојећих зелених површина**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља		Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена		
1. Број реализованих пројеката пошумљавања		1 (2022.)	2	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу		
2. Број реализованих пројеката ревитализације		2 (2022.)	2	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.2.3.1. Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	Реализовано у 2023.	88%	У реализацију утрошено 2170 хиљ.РСД		
3.2.3.2. Одржавање парка природе Поњавица (кошење, чуварска служба, садња дрвећа, порибљавање)	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану активности за 2023.		
3.2.3.3. Споменик природе "Два стабла белог јасена код Долова" - уклањање отпада, кошење, преглед дрвећа и друге активности одржавања	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану активности за 2023.		
3.2.3.4. Споменик природе "Ивановачка ада" (одржавање)	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈП Војводина шуме	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану активности за 2023.		
3.2.3.5. Заштићено станиште-Панчевачке аде (одржавање)	2025	Секретаријат за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану активности за 2023.		
3.2.3.6. Одржавање зелених површина Доловачке шуме	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови	Реализовано у 2023.	100%	Остварено по плану активности за 2023.		
3.2.3.7. Израда пројекта повећања степена пошумљености у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду	2025	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Зеленило	Није реализовано у 2023.	0%	Планирано за каснији период		
3.2.3.8. Израда катастра зелених површина	2025	ЈКП Зеленило	Није реализовано у 2023.	0%	Планирано да започне 2024.		
3.2.3.9. Бактериолошки третман муља у парку природе Поњавица и језера у Качареву	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	2026	0%	Планирано да започне 2024.		

Нап. Нова активност у средњорочном плану

**Посебан циљ 3.3: Повећање енергетске ефикасности и степена коришћења обновљивих извора енергије**

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу	50,000 (2021.)	49,000	Извештај за 2023 годину није финализиран тако да се не може проценити да ли је реализована циљана вредност	Када представници Јавних установа доставе све податке о потрошњи енергије за 2023 формираће се коначни извештај
2. Повећање броја домаћинстава која користе ОИЕ за производњу енергије	0 (2022.)	10	Потписано укупно 18 Уговора у 2023.год, реализација у 2024.год	Потписано 12 Уговора за уградњу соларних панела, 4 Уговора за топлотне пумпе и 2 Уговора за соларне колекторе

**Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОИ (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена			
1. Број реализованих подстицаја	160 (2022.)	200	Потписан 291 Уговор за подстицаје	Мере енергетске ефикасности које се субвенционису су делимично реализоване у 2023, а део ће бити реализоване до краја 2024.год			
<b>Активност</b>	<b>Рок -&gt; Нови рок</b>	<b>Носилац</b>	<b>Статус активности</b>	<b>Процент утрошених средстава у 2023. години</b>	<b>Кратко образложење оствареног напретка</b>	<b>Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема</b>	<b>Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела</b>
3.3.1.1. Израда програма енергетске ефикасности 2023-2025 <i>Активност завршена у 2023.</i>	2023	Енергетски менаџер	Реализовано у 2023.	100%	Документ је завршен и плаћен у складу са Уговором бр. XI-13-404-266/2021 од 09.02.2022. године.		
3.3.1.2. Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	Реализовано у 2023.	100%	Субвенционисано је 120 индивидуалних гасних прикључака. У буџету за 2024. годину планирано је 6.000 (уместо 5.500).		
3.3.1.3. Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката	2025	Секретаријат за инвестиције	Није реализовано у 2023.	0%			
3.3.1.4. Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта	2025	Енергетски менаџер, Секр. за инвестиције, Секр. за ЗЖС	Реализовано у 2023.	100%	Стајалиште садржи два USB прикључка за пуњење мобилних уређаја и сопствену ЛЕД расвету, и користи искључиво соларно пуњење.		
3.3.1.5. Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције	У току	100%			
3.3.1.6. Капиталне субвенције за финансирање појединачних пројеката - Подстицајне мере за савремену изолацију објеката, замену столарије, замену индивидуалних ложишта, набавку и уградњу соларних панела за производњу електричне енергије и унапређење термотехничких система	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	У току	150%	Потписано је 171 уговор са грађанима у 2023. години, а реализација ће се спровести у 2024. години.	Мере енергетске ефикасности које се субвенционису биће реализоване до краја 2024. године. Средства су увећана јер је град Панчево сврстан у III категорију по квалитету ваздуха (са 10.000.000 дин. на 15.000.000 дин).	

**Мера 3.3.2: Информативно-едукативне и промотивне активности у циљу популаризације енергетске ефикасности, смањења употребе фосилних горива и значаја неутрализације трошкова за карбонске таксе**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број одржаних промотивних активности				2 (2022.)	3	Није реализовано	Нема капацитета за реализацију промотивних активности
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.3.2.1. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - МЗ, ДК	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	Реализовано у 2023.	100%	МЗ Иваново је поднела захтев и добила средства		
3.3.2.2. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - ЈП и ЈКП	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	Није реализовано у 2023.	0%		Није било поднетих захтева од стране ЈП И ЈКП	

**Мера 3.3.3: Унапређење капацитета енергетског менаџмента**

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години	Напомена
1. Број спроведених програмских активности енергетског менаџмента ЈЛС на годишњем нивоу				8 (2021.)	10	Реализовано у 2023.	Све програмске активности су делимично или у потпуности реализоване
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2023. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.3.3.1. Ојачање капацитета енергетског менаџмента ЈЛС кроз запошљавање додатних специјализованих кадрова и ојачање компетенција за реализацију програма, у складу са Правилником (Сл.гл. 137/2022)	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	Није реализовано у 2023.	0%			Спровести током трајања средњорочног плана