

Годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана града Панчева у 2024. години				
Општи циљ 1: Даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду				
Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Раст укупног пословног прихода привредних субјеката Панчева, у ЕУР	1.351.699.019 (2020.)	Раст 105,14% (2,77 млрд ЕУР)	2.592.109.000	Циљана вредност по Плану развоја за 2028 је раст 20% (1.622.038.820) у односу на базу годину, што је већ превазиђено у 2023. У наставку планског циклуса постављаће се циљане вредности на основу актуелног остварења, а приликом ревизије Плана развоја ревидирати процену вредности за 2028.
Посебан циљ 1.1: Повећање капацитета и конкурентског потенцијала привреде Панчева				
Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Укупни пословни приход привредних субјеката Панчева, у ЕУР	1.803.262.856 (2021.)	2.772.810.868	2.592.109.000	Незванични податак, ажурирати када буде објављен званичан податак за 2024 на АСРСЈП
Број привредних субјеката на подручју Панчева	7.822 (2022.)	7.978	8.637	Подаци АПР за 2024: 1.890 привредних друштава и 6.747 предузетника
Обим укупног извоза привреде Панчева, у ЕУР	259.362.597 (2020.)	970.082.858	845.414.159	Незванични податак, ажурирати када буде објављен званичан податак за 2024 на АСРСЈП
Број извозника као % укупног броја активних привредних субјеката Панчева	9,5% (2020.) (исправљен податак)	11,70%	11,6%	Незванични податак, ажурирати када буде објављен званичан податак за 2024 на АСРСЈП

Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Степен активiranости нове индустријске зоне Север 3 (започете привредне активности)				0 (2021.)	5	0	Промена приоритета, буџетска ограничења. Потребна перпацелација земљишта.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.1.1. Учесће на међународним сајмовима инвестиционог карактера	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Није планирано Одлуком о буџету за 2024. годину	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.2. Дизајн и штампа промотивног материјала	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.3. Суфинансирање и предфинансирање пројеката из области привреде	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.4. Котгација за семинаре	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.5. Чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат д.о.о.	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	реализовано у 2024.	100% (9.000)	Извршена уговорна обавеза.		Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.6. Остале стручне услуге-консултантске услуге- Средњорочни план града Панчева 2024-2026	2024->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	реализовано у 2024.	99,2% (1.488)	Израђен Годишњи извештај о реализацији за 2023 и Средњорочни план за 2024-20226		
1.1.1.7. Остале стручне услуге-за припрему пројеката	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.8. Услуге превоза	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.9. Комуникација према вишим органима власти и обезбеђење одлука о успостављању јавног интереса за потребе индустријске зоне Север 3	2023->2027	Градonaчелник, Градско веће, Скупштина, Градска управа	није реализовано у 2024.		Није започета активност.	Недостатак финансијских средстава.	
1.1.1.10. Решавање имовинско-правних односа за индустријску зону Север 3, укључујући експропријације	2025->2027	Секретаријат за имовину, ЈП Урбанизам	у току		Покренут и вођен поступак пред Републичком дирекцијом за имовину о преносу права јавне својине на земљишту на Град Панчево. У тренутку покретања поступка, носилац права јавне својине на парцелама је Република Србија		Активност се наставља у наредном периоду. Планирано је закључење уговора о преносу права јавне својине са Републике на Град Панчево. У складу са планским документом формирање парцела за изградњу објеката јавне намене као и покретање поступака за решавање имовинско-правних односа на парцелама у приватном власништву.
1.1.1.11. Иградња трафо станице Панчево 6. у циљу обезбеђења електричне енергије за све индустријске зоне.	2024->2027	ЕПС, ЕМС Секретаријат за инвестиције	није реализовано у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.1.12. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у зони Север 3, парцелација/ препарцелација земљишта	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.		Активност није реализована.	Треба да се уради перпацелација и да се откупи земљиште.	Активност се наставља у наредном периоду. У складу са планским документом формирање парцела за изградњу објеката јавне намене као и покретање поступака за решавање имовинско-правних односа на парцелама у приватном власништву.
	2025->2027	Секретаријат за урбанизам, ЈП Урбанизам					
	2025->2027	Секретаријат за инвестиције					
	2025->2027	Јавно комунална предузећа					

Мера 1.1.2: Операционализација сарадње Града са ММСП Панчева, појачано укључење домаће привреде у ланце добављача, брига о постојећим инвеститорима							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Укупни пословни приход предузетника Панчева, у хиљ. РСД				22.524.119 (2022.)	раст 3%	Није објављен податак	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.2.1 Припремне активности, обезбеђење споразума и подршка укључењу домаћих ММСП у ланце добављача страних компанија присутних на подручју Панчева и активности на повезивању заинтересованих страна Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу - Преузело Министарство привреде и РАС	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	реализовано у 2024.	/	Реализује Развојна агенција Србије путем Јавног позива за учешће у Програму подршке.		Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу - Преузело Министарство привреде/РАС
1.1.2.2. Остале дотације и трансфери - Социо-економски савет	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије	реализовано у 2024.	100% (1.000)	Активност реализована у целисти.		Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.2.3. Унапређење сарадње са домаћим привредним субјектима кроз ојачање улоге Социо-економског савета	2023->2027	Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2024.			Потребно веће ангажовање Савета са привредним темама.	Активност се наставља у наредном периоду.
1.1.2.4. Реализација подршке постојећим инвеститорима са циљем одржања и повећања привредних активности и запошљавања	2025->2026	Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој	Није реализовано у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду.
Мера 1.1.3: Циљани подстицаји за секторе ММСП који имају потенцијал брзог развоја, за унапређење конкурентности, за развој локалног бренда и културно-туристичке понуде Панчева							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Вредност финансијских подстицаја ка ММСП, у ЕУР				45.000 (2021.)	0	0	
2. Број нефинансијских подстицаја ка ММСП				1 (2021.)	2	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.1.3.1. Израда средњорочног Програма локалног економског развоја града Панчева 2024-2026 (финансијске и нефинансијске мере подршке ММСП) Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу	2024	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Одустало се од израде Програма ЛЕР-а	Активност се обуставља у овом планском циклусу.
1.1.3.2. Имплементација информативно-едукативних обука, тренинга, семинара на основу усвојеног Програма ЛЕР (Измена садржаја у сарадњи са РРА, спроводи се даље без Програма ЛЕР)	2026	Секретаријат за привреду и економски развој РРА	није реализовано у 2024.	/	Плаћено по позицији 1.1.1.5.	Одустало се од израде Програма ЛЕР-а	Активност се наставља уз измену садржаја у сарадњи са РРА.
1.1.3.3. Обуке намењене постојећим и потенцијалним ММСП (Измена садржаја, спроводи се даље у сарадњи са РРА	2025->2026	Секретаријат за привреду и економски развој РРА	није реализовано у 2024.	/		Извршена је пренамена средстава, јер није било потребе за том врстом услуге.	Активност се наставља уз измену садржаја у сарадњи са РРА, без додатних расхода за буџет.
1.1.3.4. Имплементација финансијских мера подршке ММСП на основу усвојеног Програма ЛЕР за 2024-2026. ИЗМЕНА САДРЖАЈА - НОВА АКТИВНОСТ: Реализовање мера подршке без доношења програма ЛЕР а уз сагласност Градског већа/Скупштине	2026	Секретаријат за привреду и економски развој	није реализовано у 2024.	/		Одустало се од израде Програма ЛЕР-а	Нова активност: Реализовање мера без доношења програма мера а уз сагласност Градског већа/Скупштине у износу од 3.000

Посебан циљ 1.2: Обезбеђење адекватних људских ресурса за потребе привредног развоја Панчева

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број укупно запослених на подручју Панчева	32.992 (2021.)	34.325	41.952	Незванични подаци АРСЦЈП за 2024.
2. Број незапослених лица на 1000 становника	50 (2021.) исправљен податак	40	34,68	4.023 незапослена лица према незваничним подацима АРСЦЈП за 2024.
3. Дугорочно незапослена лица, као % незапослених лица	61,20% (2021.)	61%	67,21%	Према подацима Националне службе за запошљавање

Мера 1.2.1: Јачање сарадње између привреде и образовних институција уз подршку Града

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља	Почетна вредност у години	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број деце која су завршила дуално образовање, годишње	74 (2022.)	80	48 (у 13 компанија, 5 образовних профила, 2 школе)	укупно стање 241 дете до сада укључено у дуално образовање
2. Број деце која су завршила дуално образовање и запослила се у компанијама које су сарађивале са школама	25 (2022.)	45	48	
3. Број едукација родитеља и деце о дуалном образовању	15 (2022.)	25	26 едукативних састанака са родитељима	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.1.1. Подршка активностима у области промоције дуалног образовања ка предузећима, у сарадњи са РПК Јужни Банат и Секретаријата за привреду	2025->2027	Секретаријат за привреду, Секретаријат за јавне службе и социјална питања Национална служба за запошљавање РПК Јужни Банат	Реализовано у 2024	/	26.04.2024. одржана је промоција конкурса за финансијску подршку ученицима и послодавцима у дуалном образовању (Расписује Министарство привреде, Канцеларија за дуално образовање)		Активност се наставља у наредном периоду.
1.2.1.2. Подршка активностима едукације родитеља и деце у дуалном образовању	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Национална служба за запошљавање	Реализовано у 2024	/	Дуално образовање се реализује у Машинској школи Панчево и у Економској школи. Реализовано 26 едукативних састанака са родитељима		Активност се наставља у наредном периоду.
1.2.1.4. Подршка активностима професионалне оријентације ученика	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Национална служба за запошљавање	Реализовано у 2024	/	Услугу саветовање користила 182 ученика основних и средњих школа у НСЗ - Филијала Панчево, а услугу информисања добило 35 ученика завршених разреда основне школе у НСЗ Панчево-Филијала Панчево		Активност се наставља у наредном периоду.

Мера 1.2.2: Подршка samozapoшљавању, почетницима и различитим врстама предузетништва							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години		Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број закључених уговора о додели подстицаја за samozapoшљавање			10 (2022.)	20		18	
2. Број корисника подстицаја (у извештају приказати по структури)			43 (2022.)	20		18	Структура прималаца подстицаја: жене:8, мушкарци 10, Роми 0, инвалиди 0, лица до 30 година живота:4, лица старија од 50 година живота 0, избегла и расељена лица:3, жртве насиља:2, остала незапослена лица: 6
3. Број закључених уговора у програму ХЕЛП			33 (2022.)	0		0	Уговори су склопљени у 2024. години. Рок за исплату средстава из буџета Града је био фебруар 2025. године
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.2.1. Имплементација програма за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању)	2025->2027	Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду	реализована у 2024.	1.121 (112,1%)	Мера започета у децембру 2024. године и прати се још 11 месеци теком 2025.године. У 2024. години су реализоване мере из 2022. и 2023. године		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.2.2.а Капиталне субвенције приватним предузећима - samozapoшљавање	2025->2027	Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду	реализована у 2024.	5669 (94,5%)	Укупно одобрено 18 субвенција.		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.2.2.6 Капиталне субвенције приватним предузећима подстицање развоја женског предузетништва Нова активност од 2025. године	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Савет за запошљавање града Панчева	Почиње од 2025.				Активност се наставља у наредном периоду
1.2.2.3. Имплементација програма ХЕЛП - Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група (Пројекат се завршава 2025. године)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду	реализована у 2024.	/	Уговори су склопљени у 2024. години. Рок за исплату средстава из буџета Града је био фебруар 2025. године		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.2.4. Остале услуге штампања	2025->2027	Секретаријат за привреду	реализована у 2024.	83 (33,2%)	На Сајму је учествовало 45 послодаваца.		Активност се наставља у наредном периоду

Мера 1.2.3: Програми преквалификације, стипендије, праксе у привреди, сајмови запошљавања							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број учесника на пракси (студентска пракса)				34 (2022.)	40	27	Студентска летња пракса реализована је у периоду од 01.07. до 31.07.2024. године Пракса је реализована код 26 послодаваца, од чега 11 из јавног сектора и 15 из приватног сектора
2. Број закључених уговора између града Панчева, послодаваца и практиканата (стручна пракса)				5 (2022.)	6	3	Реализована је стручна пракса са 3 лица
3. Број понуђених радних места на сајму запошљавања (нови индикатор)				270 (2022.) коригована почетна вредност за нови индикатор	300 коригована циљана вредност	345	Учествовало је 43 послодаваца
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.2.3.1. Мера активне политике запошљавања- Стручна пракса - Споразум са НСЗ-ом	2025	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	реализована у 2024.	2.000 (100%)	Реализована је стручна пракса са 3 лица код 3 послодавца из јавног сектора		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.3.2.а Мера активне политике запошљавања - Јавни радови за категорију теже запошљивих лица - Споразум са НСЗ-ом	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	реализована у 2024.	2.500 (100%)	21 лице на јавном раду од тога жена:7,мушкараца 14, од тог броја: инвалида 8,млади до 32.године живота 2, старији од 50 година живота:8 Укупан број послодаваца.12 од тога приватни сектор 2 и јавни сектор 10		Активност се наставља у наредном периоду Од 2025. уводи се и нова мера активне политике запошљавања: Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом (активност 1.2.3.2.б)
1.2.3.3. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - Студентска летња пракса)	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Национална служба за запошљавање	реализована у 2024.	774 (96,8%)	Студентска летња пракса реализована је у периоду од 01.07. до 31.07.2024. године Пракса је реализована код 26 послодаваца из јавног сектора:11 и из приватног сектора :15		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.3.4. Капитални трансфери са нивоа Републике-Мера активне политике -Унапређење конкурентности средњих школа	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	500 (100%)	Средства је добила Економско - трговинска школа "Ђаја Маргановић" Панчево		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.3.5. Планирање и подршка у реализацији сајмова запошљавања	2025->2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	реализована у 2024.	250 (100%)	Промоција сајма запошљавања		Активност се наставља у наредном периоду
1.2.3.6. Израда средњорочног програма развоја запошљавања за период 2024-2026 Имена назива активности - Израда трогодишњег Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ)	2027	Секретаријат за привреду и економски развој, Национална служба за запошљавање, Савет за запошљавање града Панчева	није реализована у 2024.	/	Активност ће се реализовати интерно од стране Секретаријата за наредни трогодишњи период		Активност се наставља у наредном периоду

Посебан циљ 1.3: Стварање предуслова за даљи развој пољопривреде и одржавања пратећих система							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена	
1. Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација			0 (2021.)	0	0	Нису се стекли услови. Конкурсе је у току, али су средства недовољна, с обиром на величину атара (65.000 хектара).	
2. Дужина атарских путева на територији ЈЛС Панчево (рехабилитованих од 2013. год.)			47,183 (2021.)	62	63	Реализовано у (минимално) већем обиму	
3. Укупне површине пољопривредног земљишта под наводњавањем			791.34 (2021.)	1.200	1.400	У АС не постоје подаци за 2024. годину. Наведени подаци дати на основу процене Института Тамиш Панчево - не постоји званична евиденција.	
Мера 1.3.1: Реализација пројеката комасације и уређења имовинско-правних односа							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља			Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена	
1. Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација			0 (2022.)	0	0		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.1.1. Одлука и покретање поступка комасације земљишта на територији града Панчева - КО Глогоњ, интеракција са покрајинским органима и обезбеђење финансирања Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу, од 2024	2024->2025	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/		Нису се стекли услови за реваализацију	Активност се обуставља, нису се стекли услови за реализацију
1.3.1.2. Решавање имовинско-правних односа, укључујући питања реституције и других питања	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Секретаријат за имовину	није реализована у 2024.	/			Активност се наставља у наредном периоду
1.3.1.3. Спровођење комасације земљишта на територији КО Глогоњ Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу, од 2024.	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	0		Нису се стекли услови за реваализацију	Активност се обуставља.
		Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/			
1.3.1.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења спроведених комасација	2027	Секретаријат за урбанизам	није реализована у 2024.	0		У СПП за 2027.	Активност се наставља у наредном периоду

Мера 1.3.2: Реализација рехабилитације атарских путева							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Изаграђени и рехабилитовани атарски путеви (укупно у функцији)				47,183 (2021.)	62	63	Реализовано у (минимално) већем обиму.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.2.1. Обезбеђење финансирања и друге припремне активности за реализацију радова и спровођење јавних набавки	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/	Активност се реализује из године у годину и представља претпоставку за реализацију осталих активности ове мере		Активност се наставља у наредном периоду
1.3.2.2. Уређење атарских путева (одржавање и рехабилитација некатегорисаних атарских путева)	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	0	Набавка расписана 2024. године на износ 42.295.135 РСД, а уговор закључен 2025. године, обзиром да је у поступку набавке уложен захтев за заштиту права	Одговор Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки добијен 09.01.2025. године. Уговор закључен 26.03.2025. године.	Активност се наставља у наредном периоду
1.3.2.3. Уређење атарских путева - средства АП Војводине	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/	Град Панчево је поднео пријаву на Конкурс за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АПВ у 2024. години („Службени лист АПВ“ бр. 21/2024) покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Нису добијена средства	Одлуком о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за уређење пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2024. години број:001554209 2024 09419 006 000 000 001 од 25.06.2024. године пријава је одбијена због недостатка средстава.	Активност се наставља у наредном периоду
1.3.2.4. Лабораторијска испитивања (земљишта и трасе за изградњу нових атарских путева)	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	0		Није било потребе, обзиром да нису биле планиране нове трасе атарских путева.	Активност се наставља у наредном периоду
Мера 1.3.3: Реализација пројеката наводњавања и одводњавања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Наводњавано земљиште, као проценат коришћеног пољопривредног земљишта				1,7 (2012.)	1,8	Није објављен податак	У АС не постоје подаци за 2024. годину. 250ха у Банатском Брестовцу (као ново у односу на претходно)
2. Реализовани пројекти одводњавања				0 (2022.)	1	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.3.1. Комуникација са Водама Војводине и другим надлежним институцијама и организацијама и израда средњорочног програма за реализацију пројеката наводњавања и одводњавања земљишта и пројеката отресништа на територији ЈЛС Панчево, у координацији са плановима комасације и мапирањем потреба заинтересованих субјеката -корисника	2024->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/		Комасација је тренутно обустављена, па се ова активност се није одвијала.	Активност се наставља у наредном периоду
1.3.3.2. Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	2024->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализовано у 2024.	17.347 (121,4%)	Реализовано у (минимално) већем обиму		Активност се наставља у наредном периоду
	2024->2027		реализовано у 2024.	20.000 (100%)	Реализовано у целости.		
1.3.3.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења као пратећа активност свих одобрених пројеката	2024->2027	Секретаријат за урбанизам	није реализована у 2024.	/	/	Комасација је тренутно обустављена, активност се није одвијала.	Активност се наставља у наредном периоду

Мера 1.3.4: Изградња ветрозаштитних појасева								
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028								
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена	
1. Површина ветрозаштитних појасева на подручју ЈЛС Панчево (хектар)				60 (2022.)	70	70	Реализовано	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела	
1.3.4.1 Израда средњорочног плана нових ветрозаштитних појасева у складу са пројектом Шумарског факултета и у сарадњи са ЈКП Зеленило и другим надлежним институцијама	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/		Нису се стекли услови	Активност се наставља у наредном периоду	
1.3.4.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево, одржавање постојећих ветрозаштитних појасева и картирање реализованих радова и планираних радова у сарадњи са ЈКП Зеленило	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	/	Није предвиђено екстерно финансирање у 2024.		Активност се наставља у наредном периоду	
			реализована у 2024.	11.000 (100%)	Реализовано средствима буџета Града		Активност се наставља у наредном периоду	
Мера 1.3.5: Чишћење и уклањање дивљих депонија на пољопривредним површинама								
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028								
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена	
1. Кубикажа материјала уклоњеног са дивљих депонија расутих по атару				34.400 (2021.) Податак се односи на трогодишњи период	14.000	26.911	Укупна количина прерађеног несортираног отпада на локацији дивље депоније к.о. Јабука и к.о. Банатско Ново Село од почетка радова у 2024. години па до закључене Оконачне ситуације за 2024. годину износи 26.911,92 m³ (к.о. Јабука –25.380,64m³ и к.о. Банатско Ново Село = 1.531,28m³) те су планиране количине реализоване у већем обиму.	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела	
1.3.5.1. Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	127.371 (100%)	Неслагање у износима настало је услед промене УПР обрасца	СПП за 2024.планирано 100м, а одлуком о буџету за 2024 износ је повећан на 127.371	Активност се наставља у наредном периоду. Постоји појачана подршка виших нивоа власти.	

Мера 1.3.6: Пружање услуга подршке од стране специјализованих служби							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број набављених противградних ракета				47 (2021.)	32	32	Реализовано
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.3.6.1. Ангажовање полочуварске службе	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	23.000 (92%)	Услед процедуре јавних набавки дошло је до прекида у функционисању рада Полочуварске службе (стари и нови извршилац) од 21.02.2024. године до 12.03.2024. године		Активност се наставља у наредном периоду
1.3.6.2. Ангажовање противградних стрелаца на противградним станицама на територији града Панчева Активност је обустављена 2023. - обезбеђено трајно и технолошки напредније решење							Активност је обустављена 2023. године
1.3.6.3. Набавка средстава за засејавање градоопасних облака - ракете	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	2.000 (100%)	Реализовано.		Активност се наставља у наредном периоду
1.3.6.4. Услуге по уговору - услуге по уговорима о пословној сарадњи (трошкови транспорта и откупа житарица са узурпираних површина)	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024	0		Нико се није јавио на Јавне позиве за скидање и откуп пољопривредних производа са државног пољопривредног земљишта (разлози су расуте парцеле, већи трошкови за извођење)	Активност се наставља у наредном периоду
1.3.6.5. Услуге микрофилмовања и скенирања документације (помоћ при изради и реализацији годишњег програма)	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	417 (41,7%)	Набавка се спроводи крајем године те нема времена да се средства реализују-тако средства прелазе у наредну. Спроведена је нова набавка и уговор закључен 17.12.2024. године		Активност се наставља у наредном периоду
1.3.6.6. Геодетске услуге	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	508 (20,3%)	Спроведена је нова набавка и уговор закључен 18.10.2024. године		Активност се наставља у наредном периоду
1.3.6.7. Остали материјал за посебне намене	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024	42 (84%)	Набављен материјал и израђене табле за обележавање узурпираног пољопривредног земљишта у државној својини.		Активност се наставља у наредном периоду

Посебан циљ 1.4: Повећање ефикасности локалне пољопривреде, подршка опстанку и развоју сеоских средина							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Буџетска средства града Панчева усмерена у пољопривреду и рурални развој (у 000 РСД, на годишњем нивоу),				4.300 (2020.)	4.606	4.099	По Јавном позиву за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2024. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја-подршка ОЦД пријаве су поднела 25 удружења која су у складу са траженим и одобреним средствима по пројекту исплаћена. За посету Међународном пољопривредном сајму пољопривредним удружењима подељене су 165 улазница
12. Конституисан и активиран Центар за аграрни развој града Панчева				Не (2022.)	Не	Не	Нису се стекли услови
Мера 1.4.1: Едукације и информисање пољопривредника и организација							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број одржаних кампања и едукација пољопривредника				0 (2022.)	10	50	Истраживачко развојни институт Тамни Панчево је реализовао више него што је планирано. Урађено 50 едукација пољопривредника и 30 радионица по насељеним местима у вези анализе и заштите земљишта.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.1.1. Обуке пољопривредника да користе електронски вид комуникације	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализовано у 2024.	/	Није планирано финансирање из буџета ЈЛС		Активност се наставља у наредном периоду
1.4.1.2. Едукација пољопривредника о приступу ИПАРД фондовима и другим поступцима апликација за финансирање својих пројеката и инвестиција	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Институт Тамни	није реализовано у 2024.	/	Реализују Институт и приватне агенције које су специјализоване за ИПАРД. Није планирано финансирање из буџета ЈЛС		Активност се наставља у наредном периоду
1.4.1.3. Семинари и тренинзи за унапређење знања и подршка поступцима сертификација пољопривредника за укључење у ланце добављача	2025->2026	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Ветеринарски институт	није реализовано у 2024.	/	Ради Ветеринарски институт у области говедарства и млекарства. Није планирано финансирање из буџета ЈЛС		Активност се наставља у наредном периоду

Мера 1.4.2: Подстицаји програмима и пројектима са циљем унапређења пољопривреде и примене добре произвођачке праксе							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број датих подстицаја за унапређење пољопривредних удружења МЕЊА СЕ ИНДИКАТОР од 2025. године и гласи Број датих подстицаја за унапређење пољопривреде преко удружења грађана (који се финансирају искључиво од стране Града Панчева)				28 (2021.)	33	0	Нису се стекли услови.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.2.1. Учесће на домаћим сајмовима - улазнице	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024.	100 (100%)	Набављено је 175 улазница која су подељена Пољопривредним удружењима.		Активност се наставља у наредном периоду
1.4.2.2. Трошкови путовања - едукација запослених	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	0		Нису се стекли услови	Активност се наставља у наредном периоду
1.4.2.3. Услуге по уговору-услуга превоза за посете сајмова Активност се обуставља од 2024. године за овај плански циклус	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	није реализована у 2024.	0		Превоз није организован. Пољопривредници су ишли на Сајам у сопственој режији.	Активност се обуставља у овом планском циклусу
1.4.2.4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја-подршка ОЦД	2025->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој	реализована у 2024.	4000 (100%)	Пријавла су се 25 удружења и сва су добила средства.		Активност се наставља у наредном периоду
1.4.2.5. Активност је обустављена (реализација преко покрајинских и републичких фондова)						Ове активности је обустављена јер се спроводи преко виших органа власти. Уколико дође до промене размотрити поновно активирање подршке са нивоа ЈЛС.	Активност је обустављена.
1.4.2.6. Активност се обустављена (реализација преко покрајинских и републичких фондова)						Ове активности је обустављена јер се спроводи преко виших органа власти. Уколико дође до промене размотрити поновно активирање подршке са нивоа ЈЛС.	Активност је обустављена.
Мера 1.4.3: Конститусицање Центра за аграрни развој града Панчева							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Конститусан Центар за аграрни развој града Панчева				Не (2022.)	Не	Не	нису се стекли услови
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
1.4.3.1 Израда анализе у циљу мапирања проблема и потенцијала у области пољопривреде ЈЛС Панчево, оцене ефективности актуелних капацитета (Секретаријат за пољопривреду, Институт Тамиш и других органа и тела која подржавају развој пољопривреде), аргументација потребе да се конституише Центар за аграрни развој, дефинисање садржаја његовог рада и потребних људских и материјалних ресурса и очекиваних ефеката. Подношење предлога Градском Већу	2023->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш	није реализовано у 2024.	/		Нису се стекли услови за реализацију.	Активност се наставља у наредном периоду
1.4.3.2. Уколико је одлука Градског Већа позитивна, обезбеђење ресурса за деловање, конституисање и активирање Центра за аграрни развој града Панчева	2024->2027	Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш	није реализовано у 2024.	/		Условљено реализацијом 1.4.3.1.	Активност се наставља у наредном периоду

Општи циљ 2: Улагања у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Вредност инвестиција у пројекте комуналне, мрежне и социјалне инфраструктуре Панчева финансиран из буџета ЈЛС Панчево, Републике и АП Војводина, у РСД, на годишњем нивоу				1.240.785.885 (2022.)	1.299.958.410	Нису објављени подаци на АС РСЛП	Циљана вредност у 2028. према Плану развоја је +15% у односу на базну годину.
Посебан циљ 2.1: Развој програмских и системских решења која подржавају функционалност инфраструктуре и урбанистичког планирања Града							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Постојање стратешких пројекција развоја Града				Не (2022.)	Не	Не	Одложено за наредни плански циклус
2. Активан и оптимизован саобраћајни систем "Панвоз" на релацији БГ-ПА				Не (2022.)	Да	Активан, потребно више полазака	За 2025 предвиђен повећан број полазака (10)
Мера: 2.1.1. Израда стратешке студије у циљу димензионисања инфраструктурних и комуналних потреба Града у новом развојном циклусу/на дужи рок							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Реализована стратешка студија развоја Града				Не (2022.)	Не	Не	Одложено за наредни плански циклус
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.1.1. Активност је обустављена 2023. за овај плански циклус							
2.1.1.2 Активност је обустављена 2023. за овај плански циклус							
2.1.1.3. Израда хидрауличког модела целокупне водоводне и канализационе мреже града	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, ЈКП Водовод и канализација	Није реализована у 2024.	/	Нису се стекли услови		Активност се наставља у наредном периоду.
2.1.1.4. Анализа система одбране града од поплава и дефинисање мера и активности за неутрализацију ризика	2025->2026	ЈКП Водовод и канализација, Штаб за ванредне ситуације, ДТД	Реализовано у 2024.	/	У току 2024. године, Штаб за ВС града Панчева израдио је оперативни План одбране од поплава, што је усвојено на седници Штаба. Проблем са одвођењем воде са улица насељеног места Банатски Брестовац у сарадњи са ВП Тамиш Дунавом је регулисан. Одељење за одбрану и ВС континуирано прати стање на водостајима и рекама, те у сарадњи са ВП Тамиш Дунавом, обезбеђује довољне количине песка и џакова, тј фолија, уколико би се прогласила ванредна одбрана од поплава.		Активност се наставља у наредном периоду. Током 2025. године потребно је ажурирати постојећи Оперативни план одбране од поплава.
2.1.1.5. Активност је повезана са 2.1.1.1-2 и обуставља се у овом планском циклусу							

Мера: 2.1.2. Унапређење урбанистичких подлога и ефикасности решавања имовинско-правних односа							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Реализација нових и измене постојећих урбанистичко-планских аката на нивоу ЈЛС Панчево				5 (2022.)	5	3	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.2.1 Инвентаризација проблема урбанистичко планских подлога и повезаних имовинско-правних питања и акциони план за решавање на средњи рок, уз подршку органа ЈЛС и других носилаца јавних овлашћења (укључујући питања заштите урбаног градског језгра и културног наслеђа Града; обезбеђивање нових површина за јавне функције и службе и нових зелених површина; повећање минимално обавезног процента зеленила, повећање коефицијента броја паркинг места по функционалној јединици; зонирање станограђње по висинској регулацији; решавање отворених позиција за експропријацију).	2023 ->2026	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Реализовано у 2024.	/	Покренут поступак за проглашење јавног интереса за ул. Македонску, израда ППР Целина3, ППР Целина 5, у којима су дефинисане површине за јавне намене (саобраћајнице, школе, вртиће, здравствене установе итд.).	У току поступак експропријације за ул. Македонску, усвојен ППР Целина3, ППР Целина 5, у којима су дефинисане површине за јавне намене (саобраћајнице, школе, вртиће, здравствене установе итд.), израда ППР Целина 1	Активност се наставља у наредном периоду. Усвајање ППР Целина 1, препарцелације, експропријације.
2.1.2.2. Израда и доношење новог Просторног плана Града Панчева	2023 ->2026	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализована у 2024.	/		ПП Града Панчева се ради након усвајања ПП Републике Србије и ПП АПВ. С обзиром да они још нису усвојени, није могуће радити ни ПП Града Панчева	Активност се наставља у наредном периоду.
2.1.2.3. Израда и доношење новог ГУП-а	2025->2026	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализована у 2024.	/		ГУП Града Панчева се ради након усвајања ПП Града Панчева	Активност се наставља у наредном периоду.
Мера: 2.1.3. Сарадња са органима управе Београда у домену водоснабдевања и интегрисаних саобраћајних решења							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Искодовано позитивно институционално решење питања водозворништа са градом Београдом				Не (2022.)	Не	Не	
2. Успостављање оптималне трасе и фреквенције превоза путника железницом Панчево-Београд				0 (2022.)	6	6	За 2025 се планира 10 полазака дневно
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.3.1. Реализација пројекта ПАНВОЗ - успостављање оптималне фреквенције и трасе до станице Београд-Центар, обезбеђење реда вожње са Железницама Србије, обезбеђење композиције	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	реализована у 2024	110.284 (99,4%)	Из градског буџета. За наредну годину предвиђено 116мил. из буџета и 10 полазака дневно		Активност се наставља у наредном периоду.
				0			
2.1.3.2. (Ре) успоставити институционалну комуникацију са градом Београдом око земљишта на ком се налази водозворниште за снабдевање града Панчева . Спровести неопходне акције у решавању имовинско-правних, урбанистичких и других питања	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализована у 2024	/			Активност се наставља у наредном периоду.
Мера: 2.1.4. Подршка спровођењу националних и локалних регулатива у домену урбанизма и енергетске ефикасности							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Укупан број извршених инспекцијских надзора, теренски и канцеларијски (у области комуналних и урбанистичких прописа и				912 (2022.)	1.100	Није објављен податак	Обезбедити и накнадно унети податак о остварењу
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.1.4.1. Акције на дисциплинованом спровођењу и поштовању регулатива у домену енергетске ефикасности и спречавању неодговорног понашања у супротности са тим регулативама (приоритет систему даљинског грејања, програми енергетске ефикасности грађевинских објеката, прелазак на ОИЕ;) инспекције и санкције.	2025->2026	Секретаријат за инспекцијске послове		/			Активност се наставља у наредном периоду.
2.1.4.2. Подршка спровођењу урбанистичко-планских прописа у домену изграђености површина и спречавању неодговорног понашања у супротности са регулативама, инспекције и санкције	2025->2026	Секретаријат за инспекцијске послове		/			Активност се наставља у наредном периоду.
2.1.4.3. Инвентаризација и картирање неучртаних гасоводних мрежа, дефинисање односа са Србијасом по питању постојеће гасоводне мреже која се не користи	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за имовину, Секретаријат за финансије		/			Активност се наставља у наредном периоду.

Документ јавне политике из ког је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Мера: 2.2.3. Улагања у капацитете мрежа атмосферске и фекалне канализације							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројектних активности 2.2.3.1 - 2.2.2.5				0 (2022.)	2	2	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.3.1. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Препериновој Нап. Активност завршена у 2024. години	2023->2024	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	реализовано у 2024	55.984 (99,6%)	Активност завршена у 2024. години		Активност завршена у 2024. години
2.2.3.2. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића	2023->2024	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	реализовано у 2024		Завршена прва фаза, друга фаза се ради у 2025. години		Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.3.3. Изградња атмосферске канализације у улици Моше Пијаде	2023 ->2026	Секретаријат за инвестиције, и ЈКП ВиК	реализовано у 2024		Урађена пројектно-техничка документација, добијена дозвола. Радови нису започети у 2024. години.	Радови ће се изводити у 2025. години.	Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.3.4. Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула, укључује експропријацију Нап. Активност завршена у 2024. години	2024	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај ЈКП ВиК	реализовано у 2024	95.179 (67,7%)	Активност завршена у 2024. години		Завршена
2.2.3.5. Замена бетонских цеви фекалне канализације (9 километара) - аеродром насеље, Улица Моше Пијаде, Улица Светог Саве, насеље Пепелара, насеље Тип Станко	2025	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК	Није реализовано у 2024.		Није започета активност. Одлаже се до завршетка претходних активности.		Активност се наставља у наредном периоду.
Мера: 2.2.4. Улагања у капацитете вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројектних активности 2.2.4.1 - 2.2.4.2				0 (2022.)	1	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.4.1. Реконструкција топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града (подржано техно-економском студијом)	2025->2026	Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање	Није реализовано	0%		Недостатак финансијских средстава	Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.4.2. Изградња нове топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града	2025->2026	Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање	Није реализовано	0%	Одлука о одређивању трошкова за опремање грађевинског земљишта и комунално опремање земљишта (Сл. лист града Панчева бр. 31/22 и 14/23) Средствима инвеститора се гради недостајућа инфраструктура.		Активност се наставља у наредном периоду.

Мера: 2.2.5. Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Реализовани пројекти реконструкције улица и путева, у километрима				0,58 (2022.)	0,86	Није објављен податак	
2. Реализовани пројекти рехабилитације улица и путева, у километрима				26,45 (2022.)	22,4	Није објављен податак	
3. Измештена железница из градског језгра				Не (2022.)	Не	Не	Нема услова за реализацију у овом планском циклусу
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.5.1. Реконструкција улице Михаила Обреновића	2024->2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.	63.609 (100%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (63.609 уместо 50.818)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.2. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	2024->2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.	147.214 (84,1%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (175.096 уместо 171.157)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.3. Активност завршена у 2023. години							
2.2.5.4. Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	2023->2024	Секр за урбанизам, грађ, ск и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП ВНК	завршена				
2.2.5.5. Израда техничке документације за потребе извођења радова на улицама у Граду Панчеву	2025	Секр за инвестиције, Секр за урбанизам, грађ, ск и саобраћај	реализација у току				Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.6. Активност завршена у 2023. години							
2.2.5.7. Активност завршена у 2023. години							
2.2.5.8. Активност се обуставља							
2.2.5.9. Активност завршена у 2023. години							
2.2.5.10. Експропријација непокретности	2023-> 2026	Секретаријат за имовину, Јавно правобранилаштво	реализовано у 2024.	16.391 (84,7%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (19348 уместо 21000)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.11а. Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобала	2023->2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, ЕПС	реализовано у 2024.	21.388 (100%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (21388 уместо 31500)		Активност се наставља у наредном периоду. Усвајање Измена и допуна ППР Целина 1.
2.2.5.11.б. Наставак радова на уређењу приобала - средства текуће буџетске резерве Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, ЕПС	реализовано у 2024.	21.389 (99,5%)	Усвајање Измена и допуна ППР Целина 1		Активност се наставља у наредном периоду. Усвајање Измена и допуна ППР Целина 1
2.2.5.12. Активност завршена у 2023. години							
2.2.5.13. Координација умрежавања рада светлосне ситализације у граду Панчеву	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.14. Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација	реализовано у 2024.		Реализација се одвија у складу са планском документацијом, расположивим буџетским средствима и уговором о ЈПП		Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.5.15. Појачано осветљење пешачких прелаза (израда пројекта са постављањем)	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	Није реализовано у 2024.				
2.2.5.16. Израда пројеката техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката)	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.		Израда Плана техничке регулације саобраћаја за насељено место Банатско Ново Село		
2.2.5.17. Набавка бицикала и пратеће опреме за безбедност бициклиста и едукацију за школску децу	2025	Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	није реализовано у 2024.				
2.2.5.18. Набавка опреме за возаче	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализовано у 2024.				
2.2.5.19. Набавка пакета саобраћајне опреме за децу	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализовано у 2024.				
2.2.5.20. Набавка ауто-седишта за децу	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализовано у 2024.				

2.2.5.21. Промотивно-едукативно материјал за побољшање безбедности учесника у саобраћају	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализовано у 2024.				
2.2.5.22. Специјализоване услуге за израду просторних и урбанистичких планова	2025	ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.	62.184 (91,8%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (62775 уместо 49775)		Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.23. Зграде и грађевински објекти (Стамбена подршка)	2025	ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.	74.219 (98,8%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (75132 уместо 41000)		Реализује се у складу са потребама ЈЛС
2.2.5.24. Трошкови етажирања и уписа стамбеног простора у јавној својини града Панчева - распоред сазда из 2022. године	2023 => 2024	ЈП Градска Стамбена Агенција	није реализовано у 2024.				
2.2.5.25. Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат	2023 => 2024	ЈП Градска Стамбена Агенција	реализовано у 2024.		Урађени су станови за избегличку популацију.		
2.2.5.26. Капитално одржавање зграда и објеката	2023 => 2025	ЈП Градска Стамбена Агенција	реализовано у 2024.		У току 2024. године уложено је око 40 милиона РСД		Активност се наставља у наредном периоду
2.2.5.27. Институционална комуникација са Железницама Србије и другим носиоцима јавних овлашћења и спровођење акција у домену надлежности ЈЛС Панчево у циљу измештања железнице из градског језгра	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај	није реализовано у 2024.	/			Активност се наставља у наредном периоду
2.2.5.28. Израда планских докумената у циљу измештања железнице из градског језгра Нап. Активност се одлаже за наредни плански циклус	2025->2028						Одлаже се на наредни плански циклус.
2.2.5.29. Израда плана техничког регулисања саобраћаја и евиденције комплетне саобраћајне сигнализације на територији ЈЛС Панчево	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам	није реализовано у 2024.				
2.2.5.30. Извођење радова на приступној саобраћајници за депоницу Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај	реализовано у 2024.	161.928 (100%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (161928 уместо 165300)		
2.2.5.31. Експропријација површине за приступну саобраћајницу - Аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад (насеља Јабуча, Глогоњ) Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2026	Секретаријат за имовину, ЈП Урбанизам	реализовано у 2024.	/	Експропријација за потребе овог аутопута је у надлежности Коридора Србије. По захтеву Републичких органа спроводи Секретаријат за имовину Града Панчева.		Активност се наставља у наредном периоду.

Мера: 2.2.6. Проширење мреже јавних паркиралишта/гаража

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Капацитет јавних паркиралишта				2.036 (2022.)	2.150	Није објављен податак	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.6.1. Израда планских докумената на обезбеђењу повећања броја паркинг места (резервација јавне локације)	2025	Секр. за урбанизам, ЈП Урбанизам	Реализовано у 2024.		У току је израда нацрта Измена и допуна ПП Р Целина 1 у којој су дефинисане нове паркинг површине.		Активност се наставља у наредном периоду. Усвајање Измена и допуна ПП Р Целина 1.
2.2.6.2. Извођење одобрених радова на обезбеђењу нових паркинг места (паркиралишта/јавна гаража)	2025->2026	Секр. за урбанизам, Паркинг сервис Секр. за урбанизам, Паркинг сервис	Није реализовано у 2024.			Предуслов је реализација 2.2.6.1.	Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.2.7. Обезбеђење адекватности електроснабдевања и снабдевања гасом							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројектних активности 2.2.7.1 - 2.2.7.4				0 (2022.)	2	0	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.7.1. Израда техничке документације и извођење радова на проширењу мреже јавног осветљења на територији града Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам,	Није реализовано				Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.7.2. Израда пројекта картирања електроинсталација, координација са ЕПС-ом и подршка у оквиру надлежности ЈЛС Панчево	2023->2025	Секретаријат за инвестиције, ЕПС	Није реализовано				Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.7.3. Активност се обуставља у актуелном планском циклусу							
2.2.7.4 Израда планских докумената у вези ЈПП пројектовања, финансирања, изградње, управљања и одржавања нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији "Топлана Котеж" и "Топлана Содара", користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Грејање	Није реализовано			Није дефинисан програмски задатак	Активност се наставља у наредном периоду. Дефинисање програмског задатка и по потреби измене планских докумената.
Мера: 2.2.8. Реконструкција, изградња и обнављање инфраструктуре обновљивих извора енергије							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројектних активности 2.2.8.1 - 2.2.8.3				0 (2022.)	2	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.8.1. Израда соларног термалног постројења са сезонским складиштем топлоте на локацији топлане Котеж	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање	Реализација у току	0	У току је израда документације. Обезбеђена информација о локацији и Мишљење о потреби процене о утицају на животну средину	Поступак води Министарство рударства и енергетике, а ЈП Грејање и ЈЛС прате динамику	Обавеза која је регулисана Уредбом о оперативним резервама деривата нафте, угља и других енергената (Сл. гласник РС, бр. 79/2021, 31/2025) Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.8.2. Изградња геотермалног постројења са топлотном пумпом на локацијама топлана Содара и Котеж	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање	Није реализовано	0	Одложено	Нису добијена средства од потенцијалних партнера за пројекте ОИЕ	Активност се наставља у наредном периоду.
2.2.8.3. Користиће геотермалне нискотемпературне енергије хлађењем воде за пиће путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара	2025	- Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП Грејање	Није реализовано	0	Одложено	Нису добијена средства од потенцијалних партнера за пројекте ОИЕ	Активност се наставља у наредном периоду.

Мера: 2.2.9. Приоритизација и реализација инвестиција у остале комуналне објекте

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројектних активности 2.2.9.1 - 2.2.9.6 (4 нове активности у 2024)				0 (2022.)	4	5	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.2.9.1. Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову и извођење радова	2023->2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	реализована у 2024	11.844 (100%)	Реализовано		
2.2.9.2. Израда техничке документације за изградњу капеле у Долову и извођење радова	2023->2026	Секретаријат за имовину, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам	реализована у 2024	100 (100%)	Реализовано		
2.2.9.3. Постављање надстрешница на пијаци у Омољници Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције	реализована у 2024	14.320 (100%)	Реализовано		
2.2.9.4. Постављање дечијих игралишта у граду Панчеву Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције	реализована у 2024	65.450 (100%)	Реализовано		
2.2.9.5. Израда техничке документације за наткривање зелене пијаче у Панчеву Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2025	Секретаријат за инвестиције, ЈКП Зеленило	није реализована у 2024	0			
2.2.9.6. Постављање дечијих игралишта у насељеним местима града Панчева Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције	реализована у 2024	44.274 (89,4%)			

Посебан циљ 2.3: Улагања у инфраструктуру и објекте који доприносе социјалном развоју и квалитету живота грађана Панчева

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број објеката предшколског образовања				30 (2020.)	31	30	9 у селима и 21 у Граду (са Забавником). Два нова су у изградњи.
2. Ревитализовани објекти културе				0 (2022.)	+2	+1	
3. Број затворених објеката за базичне спортове				2 (2021.)	3	2	

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

[illegible]

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја град

Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Мера: 2.3.3. Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање							
Документ јавне политике из којег је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број инвестиција у објекте средњег образовања				0 (2022.)	1	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.3.1. Активност завршена у 2023.							
2.3.3.2. Израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта гимназије "Урош Предић" Нап. Активност завршена у 2024.	2023->2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години	0	Завршена		Активност је завршена
2.3.3.3. Активност је обустављена							
2.3.3.4.а Активност је обустављена							
2.3.3.4.6 Изградња специјализованих кабинета за информатику, физику и хемију у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2024	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.3.5. Инвестиционо одржавање постојећих објеката средњег образовања	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	У току реализација				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.3.6. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма средњих школа	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години		Образована је Радна група која је обилазила све основне и средње школе на територији Града Панчева због пописа потребних радова, за текуће и инвестиционо одржавање и извршена је приоритизација (радови који се односе на хидрантске мреже у 6 школа). Такође, покренута је активност на изради Извештаја о стању конструкције објеката. Одобрено је новац и урађена јавна набавка за избор фирме која ће да уради анализу објеката са аспекта безбедности.		Активност се наставља у наредном периоду
2.3.3.7. Извођење радова на изградњи 2 објекта у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години, у току	106.038 (87,8%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (120743 уместо 129542). Пројектна документација је завршена за оба објекта. Радови на објекту 1 су реализовани у 2024. години, а радови на објекту 2 још увек нису започети.		Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.3.4. Приоритизација и реализација инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе				0 (2022.)	+2	+1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.4.1. Израда техничке документације и реконструкција Народног музеја Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције	У току	2856 (40%)			Активност се наставља у наредном периоду
2.3.4.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције и ревитализације објеката културе у градском језгру и домова културе у насељеним местима	2025	Секретаријат за инвестиције Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2024			Ниједан дом културе нема исправан важећи пројекат са којим би могао да конкурише. Дом културе у Старчеву има застарели пројекат који жели да обнови (застарела кровна конструкција). Дом културе у Старчеву је препознат као приоритет. ОВО ЈЕ БЕЗАНО СА 2.3.4.6.	Активност се наставља у наредном периоду
2.3.4.3. Ревитализација објекта Галерија	2024	Секретаријат за инвестиције Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024		Галерија је отворена у марту 2024. године.		Активност завршена у 2024. години
2.3.4.4. Израда техничке документације и ревитализација фасада приоритизованих зграда у старом градском језгру	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Завод за заштиту споменика, Секретаријат за имовину, ГСА	Није реализовано у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.4.5. Усвајање решења и израда техничке документације за ревитализацију објекта пиваре Вајферт	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Секретаријат за инвестиције	Није реализовано у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.4.6. Израда техничке документације и извођење реконструкције/ревитализације приоритизованих објеката домова културе у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Секретаријат за инвестиције	Није реализовано у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.4.7. Инвестиционо одржавање постојећих објеката од културно-историјског значаја	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
Мера: 2.3.5. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број реализованих инвестиција у објекте за спорт и рекреацију				0 (2022.)	1	1	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Процент утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.5.1а. Активност завршена у 2023.							
2.3.5.1б. Активност завршена у 2023.							
2.3.5.2. Активност завршена у 2023.							
2.3.5.3. Израда техничке документације и решавање имовинско-правних односа за изградњу фудбалског стадиона на СРЦ Стрелиште	2023->2024	Секретаријат за имовину, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	3.479 (99,4%)			
2.3.5.4. Приоритизација пројеката и улагања у објекте спорта и рекреације (мултифункционална сала, атлетска стаза, базен и друго)	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализована у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.5.5. Израда техничке документације за успостављање нових бициклистичких стаза и реконструкција бициклистичке стазе Еуро Вело 6	2025	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализована у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.5.6. Инвестиционо одржавање постојећих објеката и простора за спорт и рекреацију	2025->2026	Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	19.422 (98,4%)			Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.3.6. Приоритизација и реализација инвестиција у објекте здравствене заштите

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Папчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број реализованих инвестиција у објекте здравствене заштите				0 (2022.)	1	1	
Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.3.6.1. Активност се обуставља - предметна реконструкција је завршена кроз друге активности							
2.3.6.2. Приоритизација пројеката и улагана у реконструкције/адаптације објеката здравствене заштите у Граду и насељеним местима	2025	Секретаријат за урбанизам, грађевинске, саобраћајне и комуналне послове и саобраћај					Активност се наставља у наредном периоду
2.3.6.3. Инвестиционо одржавање - извођење радова на постојећим објектима здравствене заштите	2024	Секретаријат за инвестиције	Реализација у току				Активност се наставља у наредном периоду
2.3.6.4. Извођење радова на објектима здравствене заштите, амбуланта Омолца и Стрелиште	2024	Секретаријат за инвестиције	Реализована у 2024	4.834 (98,7%)			Активност се наставља у наредном периоду
2.3.6.5. Завршетак радова на Заводу за јавно здравље Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2024	Секретаријат за инвестиције					Активност се наставља у наредном периоду

Посебан циљ 2.4: Развој програма и системских решења у домену социјалног развоја и квалитета услуга локалне управе

Докладан план 2.4.4. Развој програма и система посредних послова у области социјалног развоја и квалитета услуга локалне управе

Документ јавне политике из којег је циљ преузет (или ознака утврђен средњорочним планом): План развоја града Панчева 2022-2028.				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број лекара специјалиста у здравственим установама Панчева	201 (2021.)	204	Није објављен податак	
2. Расходи из буџета ЈЛС за услуге социјалне заштите, као % укупних расхода ЈЛС	1,3% (2018.)	1,36%	Није објављен податак	

Мера: 2.4.1. Реализација програма и системских унапређења у области предшколског васпитања

Докмент јавне политике из којег је мера превзета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области предшколског васпитања и образовања				0 (2022.)	2	3	
Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.1.1. Обезбеђење опреме за припреми предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализација у току				Активност се наставља у наредном периоду
2.4.1.2. Припреми програм за предшколски узраст и вртиће у школама у насељеним местима	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализација у току				Активност се наставља у наредном периоду
2.4.1.3. Пројекат унапређења предшколског образовања Рома	2025->2027	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове	Реализација у току				Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.4.2. Реализација програма и системских унапређења у области основног образовања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области основног образовања				3 (2022.)	5	6	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.2.1. Набавка опреме, специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју и опреме за двојезичну наставу	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.2.2. Програм двојезичне наставе у ОШ "Свети Сава" Панчево	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.2.3. Програм одласка ученика у међународне посете	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.2.4. Програми посета основним школама из других земаља	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.2.5. Програм додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.2.6. Програм унапређења предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.
Мера: 2.4.3. Реализација програма и системских унапређења у области средњег образовања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области средњег образовања				2 (2022.)	3	3	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.3.1. Подрика раду Регионалног центра за таленте (материјални програмски трошкови, филмска колонија "Делиблатски песак", награде и признања, опрема)	2026->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години	15.735 (100%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (15831 уместо 9000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.3.2. Програм набавке опреме за средње стручне школе	2026->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду
2.4.3.3. Програм набавке специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	2026->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Реализовано у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.4.4. Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и деље заштите							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области социјалне и деље заштите				3 (2022.)	6	6	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.4.1. Програм једнократне и других врста социјалне помоћи (школски прибор за социјално угрожене, смештај лица у прихvatилиштима, партиципација Града за превоз и помоћ за плаћање комуналних услуга најугроженијим грађанима)	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	108.535 (82,1%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (132188 уместо 50000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.4.2. Програм подршке деци и породици са децом (специјализоване услуге, накнада и новчана помоћ за прворођено дете, накнада за рођење тројки и већег броја деце, једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама, новчана помоћ незапосленим породицама и друго)	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	175.948 (91,7%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (191800 уместо 150000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.4.3. Програм подршке рађању и родитељству	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	900 (60%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (1500 уместо 600). Подигнута је старосна граница за жене на 46 година и искључен је услов који елиминира могућност конкурсара на локалу након два покушаја на Републичком нивоу.	Формирање Савета за бригу о породици у 2025. години, да би се подстакли родитељи на транспарентнији начин.	Активност се наставља у наредном периоду
2.4.4.4. Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	2023->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	није реализована у 2024	0	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (0 уместо 100)	Потребна је одлука Града о инвестицији, модел финансирања и одређивање финансијских средстава.	Констативно је да постоји потреба за формирањем прихvatилишта за збрињавање одраслих лица. Потенцијало може да постане Регионално прихvatилиште.
2.4.4.5. Активност је завршена у 2023. години							
2.4.4.6. Подршка реализацији програма Црвеног крста (народна кухиња, реализација активности Тима за борбу против трговине људима града Панчева и активности добровољног давања крви)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	98.378	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (99604 уместо 70000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.4.7. Програм обуке и развој радног центра за професионално оспособљавање младих који излазе из хранитељских породица и Дома за децу и младе без родитељског старања (редефинисан назив активности)	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	0	Активност започиње 2025. године. Током 2024. године је формиран мобилни тим који на челу са координатором за Роме учествује у изради Акционог плана.		Следећа фаза је Конкурисање на различитим конкурсима са различитим темама које ће се издвојити као приоритет.
2.4.4.8. Програм подршке особама са инвалидитетом (повећање броја личних пратилаца за децу са посебним потребама)	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Центар за социјални рад	реализована у 2024		Програм се реализује сваке године. Центар за социјални рад је у комуникацији са Агенцијом која лиценцира личне пратиоце. Сваке године се повећава број личних пратилаца. Број пратилаца је у порасту.		Неопходно је повећање броја пратилаца за најмање 20% у односу на постојећи број.
2.4.4.9. Ангажовање пратиоца за теже покретна лица Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања			Финансирање започиње од 2025.		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.4.10. Унапређење рада ромских организација цивилног друштва-конкуре Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Центар за социјални рад			Уведен је ромски координатор, он проводи време у Центру за социјални рад и у Граду, те он координира тим активностима Финансирање започиње од 2025.		Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.4.5. Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите

Документ јавне политике из којег је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области здравствене заштите				0 (2022.)	2	5	
Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.5.1. Одржавање и наδοградња система електронског картона	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
2.4.5.2. Партиципација ЈЛС у набавци опреме за здравствене установе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024				Активност се наставља у наредном периоду
2.4.5.3. Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе-мртвојорство	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	1.707 (77,6%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (2200 уместо 3000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.5.4. Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	12.352 (100%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (12354 уместо 12000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.5.5. Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	1.998 (99,9%)	Пројектовани буџет умањен одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (2000 уместо 3000)		Активност се наставља у наредном периоду
2.4.5.6. Програм здравственог саветовалишта <i>Нап. Нова активност у средљорочном плану од 2024. године</i>	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					Активност се наставља у наредном периоду

Мера: 2.4.6. Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Број реализованих програма, едукација и системских решења у области културе и информисања				0 (2022.)	2	5	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.6.1. Евалуација старе и израда нове стратегије културе	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	0	Одређен је буџет од 1 мил. динара за 2025. годину. Донета одлука Скупштине, покреће се поступак јавних набавки и креће се у реализацију. Почетком 2026. године се очекује да ће бити спреман документ. Период важења стартешког документа је пет година са годишњим извештавањем ка министарству.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.2. Летњи програми у култури	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	2.200	Реализовано. Носиоци су Град Панчево, Дом омладине, Културни центар Панчево.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.3. Иновативни програми у култури	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.			Брише се од 2025. године, јер индиректни буџетски корисници не могу имати неискоришћена средства. Као посебан и додатни захтев ће бити реализовани по другом основу у буџету.	Активност се завршава у 2025
2.4.6.4. Програм "Култура на дар"	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	425 (42%)	Свакој младој особи са 18 год се даје ваучер од 5к, која може да потроши на културна депавања у Панчеву.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.5. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Аматеризам-конкурс и Конкурсе из области културе-удружења)	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	12.744 (100%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (12745 уместо 9000)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.6. Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања-конкурсе	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024.	4.200	Конкурсе реализован у 2024. години, подржано је 7 пројеката.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.7. Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката јавног интереса у области јавног информисања	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано	0	Није било појединачних давања у 2024. години.	Уколико се у току године јаве пројекти од посебног интереса, буџтеом је предвиђено 210 хиљада динара, као 5% од укупног износа одређеног за Конкурсе.	Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.8. Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву Активност се обуставља							Обуставља се
2.4.6.9. Активност пренета на 2.4.4.10							Обуставља се
2.4.6.10. Решење простора "Првени сигнал" и његове адаптације за потребе развоја садржаја у култури и за младе	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано		Није се реализовало.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.11. Програм подршке традиционалним и новим културним манифестацијама у граду Панчеву и насељеним местима	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за пољопривреду	реализована у 2024.		Конкурсно финансирање.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.12. Програм дигитализације у циљу презентације културног наслеђа Панчева (уз укључење ученика ИТ смерова) и повезивање са програмима културног наслеђа и туризма	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Није реализовано				Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.6.13. Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	Завршено у 2024. години				Активност се наставља у наредном периоду.

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показателя	Почетна вредност и	Циљева вредност и 2024. години	Остварена вредност и 2024. години	Успешност
------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------

Назив показатеља				година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих програма, едукација и системских решења у области развоја спорта и омладине				0 (2022.)	2	4	
Активност	Рок → Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
2.4.7.1. Програм подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	536.465 (98,8%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (543215 уместо 250000)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.7.2. Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области предшколског и школског спорта-конкурсе	2025->2026	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	45.477 (98,9%)	Пројектовани буџет увећан одлуком о буџету за 2024 у односу на пројекцију у СПП (45983 уместо 42000)		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.7.3. Активност је обустављена							
2.4.7.4. Конкурсе за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2023. годину	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024	4.000	Реализује се сваке године.		Активност се наставља у наредном периоду.
2.4.7.5. Реализација решења простора "Малог клуба" за развој младих уметничких талената	2025->2027	Секретаријат за јавне службе и социјална питања	реализована у 2024		Реализује се сваке године. Око 400 хил. РСД преко АПВ, а остало из буџета Града		Активност се наставља у наредном периоду.

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показателя	Почетна вредност и	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
------------------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------

Plani pokazatelja				godina	Planirana vrijednost u 2024. godini	Ostvarena vrijednost u 2024. godini	napomena
1. Broj popunjenih radnih pozicija u stručnim službama u odnosu na identifikovan nedostatak u analizi stava 2022. godine				0 (2022.)	10	Nije objavljen podatak	Obesbediti podatak i uneti naknada
Aktivnost	Rok → Novi rok	Nosilac	Status aktivnosti	Procenat utrošenih sredstava u 2024. godini	Kratko obrazloženje ostvarenog napretka	Razlozi za odstupanje od plana i mere preduzete za rešavanje problema	Budući (ključni) koraci neophodni da bi se aktivnost sprovela
2.4.8.1. Programi služanja i unapređenja kompetencija zaposlenih u stručnim službama	2025->2026	Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove	Realizacija u toku				Aktivnost se nastavlja u narednom periodu.
2.4.8.2. Izrada Godišnjih Kadrovskih planova (Identifikacija konkretnih potreba za popunu radnih pozicija u stručnim službama i sekretarijatima u cilju obezbeđenja adekvatnosti stručnih kapaciteta za realizaciju razvojnih ciljeva JLC)	2025->2026	Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove	Realizacija u toku				Aktivnost se nastavlja u narednom periodu.
2.4.8.3. Obezbeđenje uslova i sukcesivno angazovanje nedostajućih stručnih kadrova	2025->2026	Služba za upravljanje ljudskim resursima i zajedničke poslove	Realizacija u toku				Aktivnost se nastavlja u narednom periodu.

Општи циљ 3: Зеленија и здравија животна средина				
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Измерена годишња (максимална) концентрација суспендованих честица PM10 у ваздуху у µg/m3 по мерној станици/месту	45 (2021.)	45	45	
Територија под шумом, као % укупне површине ЈЛС	4.3% (2020.)	4,60%	Није објављен податак	
Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу (ТОЕ)	4800 (2021.)	4.738	Није објављен податак	
Посебан циљ 3.1: Унапређење система управљања отпадом и чинилаца животне средине				
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
Стопа рециклирања комуналног отпада	2% (2022.)	2%	1,60%	У насељеним месту Панчево 5500 домаћинстава има плаву канту за "суви" отпад - амбалажни отпад и око 5000 домаћинстава има и зелену канту за "мокри отпад", а око 6000 домаћинстава нема ни једну канту. Такође, у селма нису одељене канте, а лош је одзив стамбених заједница (правних лица) тј. зграда за плаве контејнере за амбалажни отпад.
Стопа третмана комуналних отпадних вода	0% (2022.)	0%	0%	

Мера: 3.1.1 Програм сегрегације комуналног отпада							
Документ јавне политике из којег је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Успостављен програм одвајања комуналног отпада у Граду				Не (2022.)	Инад 40%	30%	40% само у насељеном месту Панчево. Није набављена у довољим обиму опрема (посуде и возила), као и пратећа кампања са грађанима. Недостаје и радна снага за сакупљање, транспорт, третман неопасног амбалажног отпада.
2 Успостављен програм одвајања комуналног отпада у свим насељеним местима				Не (2022.)	Не	Не	Није обезбеђена опрема. Недостаје и радна снага за сакупљање, транспорт, третман неопасног амбалажног отпада.
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.1.1. Израда Локалног плана управљања отпадом са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Нап. Активност је завршена - мења се текст - Праћење и имплементација Локалног плана управљања отпадом	2023->2027	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	реализовано у 2024	1.762 (100%)	Дошло је до продужења рока Анексом 1 Уговора о набавци услуге израде ЛПО XI-13-404-177/2022 Нацрт пројекта је урађен након усвајања Стратешке процене утицаја на План Пројекат је реализован у потпуности у првој половини 2024. године, укупно средстава 1,761.615 План је усвојен од стране Скупштине Града.		Активност је завршена - мења се текст - Праћење и имплементација Локалног плана управљања отпадом
3.1.1.2. Пројекат "Чиста Србија" -израда пројектне документације за изградњу нових капацитета депоније (Изградња 2 касете на Новој депонији повећавање капацитета за пречишћавање отпадних вода и др.) Нап. Уколико се овај републички пројекат не активира, тражити алтернативне изворе финансирања активности	2026	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	Није реализовано		Стање је на нивоу започете пројектно - техничке документације Није закључен уговор са градом Панчевом. За сада нису обезбеђени други извори финансирања. Постоји озбиљан проблем на санитарној депонији за пријем и депоновање неопасног отпада.		Активност се наставља у наредном периоду. Неопходна је реализација пројекта ЧИСТА СРБИЈА за Нову санитарну депонију и/или реализација неког другог пројекта за третман неопасног и комуналног отпада и за изградњу тела депоније и постројења за центар зупрљавање неопасним отпадом.
3.1.1.3. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биоотпада	2025	Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена	Није реализовано		Панчево је један од 5 градова који је укључен ПРОЈЕКАТ БИО-ОТПАД У 5 РЕГИОНА (BW5R)2. Оснивање Управног одбора, делегирани представници града Панчева (из Градске управе и ЈКП Хигијена Панчево). Извештај о почетку пројекта – 14. фебруар 2025. Циљеви пројекта Био-отпад 5 региона: Пројекат тежи практичним решењима; да увеле велике програме кућног компостирања и одвојеног сакупљања и третмана био-отпада што ефикасније и економичније. Један од главних фактора у доношењу одлука је смањење трошкова сакупљања зеленог отпада.	Меморандум о разумевању постоји, али Уговор није реализован. Одлаже се.	Активност се наставља у наредном периоду
3.1.1.4. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биогаса	2025	Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена	Није реализовано		Панчево је један од 5 градова који је укључен	Меморандум о разумевању постоји, али Уговор није реализован. Одлаже се	Активност се наставља у наредном периоду
3.1.1.5. Изналажење решења за ЈПП и покретање пројекта рекултивација санација и затварање Старе депоније у Панчеву	2025->2028	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена	Започето		Урађено је идејно решење са анализама и планом потребних активности, али се није наставило са реализацијом		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.1.6. Изградња линије за сепарацију комуналног отпада (амбалаже) у оквиру рециклажног центра	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	реализовано у 2024	28м (Буџет града Панчева)	Реализован пробни рад линије за секундарну сепарацију примарно сепарисаног неопасног амбалажног отпада пореклом из комуналног отпада.	У току процедура за исходавање употребне дозволе, затим водне дозволе и а крају дозволе за рад оператора за управљање отпадом.	Активност се наставља у наредном периоду. Повећање обима рада у складу са набавком и поделом опреме - обезбеђених и недостајућих плавих канти и контејнера за "суви" амбалажни отпад.
		Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	реализовано у 2024	144м (Министарство ЗЖС)	Завршена плаћања по спроведеној ЈН.		
3.1.1.7. Рециклажно дворшште у оквиру Центра 2	2025	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Није реализовано		Део опреме постоји, док део недостаје.	Неопходно је да се набави опрема која недостаје. Од 2025. године је планирано покретање активности. Припрема за покретање Рециклажног дворшшта, за набавку недостајеће опреме, уговори са операторима и кампања са грађанством.	Активност се наставља у наредном периоду
3.1.1.8. Мобилна претоварна станица на локацији Старе депоније Нап. Активност је обустављена							Активност је обустављена. Тражи се нова локација за мобилно постројење за претовар отпада
3.1.1.9.- 13 - нове активности од 2025. Од 2025. у СИП ће бити укључено 5 нових дугорочних и средњорочних активности - капиталних улагања у унапређење система управљања комуналним отпадом	2026-2031	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена	Почињу у 2025				Нове активности од 2025

Мера 3.1.2: Подршка реализацији улагања у програме и опрему ЈКП у области управљања отпадом							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Реализовани програми подршке и улагања по активностима 3.1.2.1.-3.1.2.6.				0 (2022.)	3	2 у целости и 2 делимично	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.2.1. Набавка 6.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене у Граду Панчеву	2023->2027	ЈКП Хигијена	Делимично реализовано у 2024.	30.000	На основу Уговора о уступању опреме од партнера је обезбеђено 3.000 канти.		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.2.2. Набавка 9.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене у Граду Панчеву	2023->2027	ЈКП Хигијена	Делимично реализовано у 2024.		Од ЕСП као партнера ЈКП "Хигијена" добила 3000 плавих кантри за поделу грађанима у 2025 години, али те канте су у власништву партнера ЕСП- уступљене на 10годишње коришћење. Нема довољно зелених канти. Сваке године се обезбди између 700 и 800 канти од Партнера на коришћење.		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.2.3. Набавка 20.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене по селима	2023->2027	ЈКП Хигијена	Није реализовано				Активност се наставља у наредном периоду
3.1.2.4. Набавка 20.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене по селима	2023->2027	ЈКП Хигијена	Није реализовано				Активност се наставља у наредном периоду
3.1.2.5. Акције чишћења дивљих депонија	2025	ЈКП Хигијена	Реализовано у 2024	558	У односу на стање на терену и расположива финансијска средства могуће је било очистити дивље депоније на територији града Панчева у 2024. годнини по налогу инспекције.	Постоји потреба за чишћењем дивљих депонија на територији насељеног места Панчево и других, али за сада нема средстава, па ни налога инспекције. Очекује се да се из ребаланса буџета одреде финансијска средства.	Активност се наставља у наредном периоду
3.1.2.6. Набавка 2 камиона годишње за одвожење комуналног отпада	2025	ЈКП Хигијена	Реализовано у 2024		У 2024. су набављена 3 аутомобила из буџета града, и додатно је за 14 милиона динара из буџета набављен аутопозич.		Активност се наставља у наредном периоду

Мера 3.1.3: Подизање капацитета контроле и спровођења мониторинга елемената заштите животне средине							
Документ јавне политике из ког је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих кампања мониторинга површинских и подземних вода				6+1 кампања/9+13 локалитета (2022.)	6+2 кампања/9+13 локалитета	6+2 кампања/9+13 локалитета	реализовано У 2024
2. Број реализованих кампања мониторинга буке				1 кампања/41 локација (2022.)	2 кампање/по 41 локација	2 кампање/по 41 локација	реализовано У 2024
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.1.3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Понавица, Качарево, Иваново)	2025 ->2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	1.347 (100%)	Реализован је мониторинг површинских вода на 9 локација (купалишта) је у складу са Уговором бр XI-13-405-70/2024 од 29. 05. 2024 До краја октобра је издат извештај		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.3.2. Испитивање квалитета подземних вода	2025 ->2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	2.507 (100%)	Током 2024. године извршено је мерење подземних вода јужно од индустријске зоне Града Панчева, тј. испитивање квалитета подземних вода, у две кампање и то прва кампања јун-јул 2024 и друга кампања октобар 2024, на основу Уговора број XI-13-405-55/2024 од 29.05.2024 год.		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.3.3. Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја	2025 ->2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	2.652 (100%)	Мерења буке је реализовано у складу са Уговором бр XI-13-405-69/2022 од 29. 05. 2024 у две кампање у периоду пролеће лето и јесен 2024 на по 42 мерна места.		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.3.4. Контрола квалитета земљишта	2025 ->2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	1.844 (100%)	Испитивање квалитета земљишта на територији града Панчева, Уговора број XI-13-405-56/2024, од 27.05.2024. обухвата праћење физичко-хемијских параметара земљишта и реализовано је кроз три године кампање узорковања, анализу и извештавање на 35 локације. У периоду од годину дана од дана закључења уговора.		Активност се наставља у наредном периоду
3.1.3.5. Проширење пијезометарске мреже на територији града Панчева Нап. Активност се обуставља у овом планском циклусу		Секретаријат за ЗЖС	није реализовано у 2024.	0	Није предвиђена активност у 2024. години		Активност се обуставља у овом планском циклусу
3.1.3.6. Ојачање капацитета инспекције ЖС и броја спроведених инспекцијских контрола; размотрити враћање инспекције ЖС у оквир Секретаријата ЗЖС	2025->2027	Секретаријат за инспекцијске послове	није реализовано у 2024.				Активност се наставља у наредном периоду
3.1.3.7. Акустичке карте буке насељених места Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024.	2025	Секретаријат за ЗЖС	започета		Активност је започета у 2024. години.		Активност се наставља у наредном периоду

Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Назив показателя	Почетна вредност и	Циљна вредност у 2024. години	Оставарена вредност у 2024. години	Напомена
------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------

Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028

Мера 3.2.1: Програми и подстицаји у циљу унапређења квалитета ваздуха и здравије животне средине							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број урађених планова/програма квалитета ваздуха				0 (2021.)	1	1	План квалитета ваздуха урађен 2023. за период 2023-27 и примењује се
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.2.1.1. Имплементација плана унапређења квалитета ваздуха (у синхронизацији са плановима гасификације (2.1.4.3) и топлфикације (2.2.4) на територији ЈЛС)	2027	Секретаријат за ЗЖС ЈКП Грејање	реализовано у 2024.	/	дато Планом квалитета ваздуха		Постоји могућност да ће се активност покренути у 2027. години.
3.2.1.2. Израда студије "Процена утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва града Панчева у периоду од 10 година"	2024->2025	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Секретаријат за ЗЖС	није реализовано у 2024.	/	Секретаријат за ЗЖСР подржао предлог за израду студије и дао методологију. Потребно усвајање на Савету за јавно здравље		
Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Укупан број врста загађујућих материја које се прате				20 (2022.)	21	21	
2. Укупна концентрација полена амброзије у ваздуху, по годинама				3000 (2021.)	900	4.489	Концентрација је у порасту и даље
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.2.2.1. Набавка анализатора	2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	2.490 (100%)	Купљен апарат сумпордиоксида који је постављен у станици Старчево Стари апарат је отписан и замењен је новим		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.2. Набавка техничких гасова и гасних смеша	2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	20 (5%)	Уговор покрива 23/24 до септембра 2024.Новим Уговором се покрива 24/25 који важи до септембра 2025 Нови уговор за 2025 ће ићи од септембра 2025 године до краја године,а средства су остављена само 200 хиљада РСД		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.3. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха	2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	3.150 (41,0%)	У 2024 реализовано 3150 по Уговору (важи до октобра 2025) Уговор покрива 23/24 до октобра 2024. Новим Уговором се покрива 24/25 који важи до октобра 2025 Нови уговор за 2025 ће ићи од октобра 2025 године до краја године, а средства су остављена само 3мил РСД		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.4. Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна Башта и на другим местима на територији града у ситуацијама повећаног аерозагађања	2027	Секретаријат за ЗЖС Завод за јавно здравље	реализовано у 2024.	2.984 (85,1%)	У 2024 реализовано 2.984.360 по Уговору (важи до октобра 2025) Уговор је двогодишњи покрива период од 1.01. 2024 до 31.12. 2025		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.5. Додатна мерења квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)	2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	3.859 (92,8%)	У 2025 реализовано по уговору 3.859.471 Уговор је двогодишњи покрива период од 1.01. 2024 до 31.12. 2025		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.6. Мониторинг полена	2027	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	1.891 (89,3%)	Уговор је двогодишњи и покрива период од 1.01.2024 до 31.12. 2025		Активност се спроводи сваке године
3.2.2.7. Одржавање опреме за одрживи саобраћај (фотонапонски панели, ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроумобила)	2025	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024.	/	Активност је пребачена у енергетску ефикасност у Програм 17		Активност бр. 3.2.2.7 се обуставља
3.2.2.8. План квалитета ваздуха	2024	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2023.	/	План израђен 2023, важи и имплементира се до 2027	Одвојити средства за набавку новог Плана квалитета ваздуха	Активност се спроводи сваке године
3.2.2.9. Сузбијање амброзије	2025->2027	ЈКП Зеленило	реализовано у 2024.	5.300 (33,1%)	Реализовано 5.299.994 Добијена опрема од европског конкурса ЕУ ЗА ТЕБЕ	Потребна већа активност МЗ и ратара	Активност се спроводи сваке године

Мера 3.2.3: Улагања у програме и пројекте у вези пошумљавања и ревитализације постојећих зелених површина							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих пројеката пошумљавања				1 (2022.)	2	0	Неопходно да Град обезбеди парцеле за пошумљавање
2. Број реализованих пројеката ревитализације				2 (2022.)	2	2	
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.2.3.1. Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЈЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	реализовано у 2024.	1.293 (85,5%)	Остварено по плану за 2024. годину		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.2. Одржавање парка природе Поњавица (кошење, чуварска служба, садња дрвећа, порибљавање)	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	реализовано у 2024.	12.300 (102,5%)	Остварено по плану за 2024. годину		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.3. Споменик природе "Два стабла белог јасена код Долова" - уклањање отпада, кошење, преглед дрвећа и друге активности одржавања	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови	реализовано у 2024.	440 (125,7%)	Остварено по плану за 2024. годину		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.4. Споменик природе "Ивановачка ада" (одржавање)	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС и ЈП Војводина шуме	реализовано у 2024.	250 (100%)	Остварено по плану за 2024. годину		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.5. Заштићено станиште-Панчевачке аде (одржавање)	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС	није реализовано у 2024.	0%	Није реализовано		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.6. Одржавање зелених површина Доловачке шуме	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови	није реализовано у 2024.	0%	Није реализовано		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.7. Израда пројекта повећања степена пошумљености у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду	2026->2027	Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Зеленило	није реализовано у 2024.		Планирано за каснији период		Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.8. Израда катастра зелених површина	2026->2027	ЈКП Зеленило	није реализовано у 2024.		Није реализовано	Неопходна активности у вези са дигитализацијом (мапе) да би се започела активност.	Активност се наставља у наредном периоду
3.2.3.9. Бактериолошки третман муља у парку природе Поњавица и језера у Качареву Нап. Нова активност у средњорочном плану од 2024. године	2026	Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило	реализовано у 2024.	4.315 (100%)	Активност започета у 2024.		Активност се наставља у наредном периоду

Посебан циљ 3.3: Повећање енергетске ефикасности и степена коришћења обновљивих извора енергије							
Документ јавне политике из кој је циљ преузет (или ознака "утврђен средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу				50,000 (2021.)	48.000	36.252	Направљене су веће уштеде од планираних, јер је у 2022 и 2023 извршена замена Јавног осветљења са енергетски ефикаснијим светиљама
2. Повећање броја домаћинстава која користе ОИЕ за производњу енергије				0 (2022.)	10	18	Реализовано у 2024. (уговори потписани у 2023.год) у 18 домаћинстава; 12 Уговора за уградњу соларних панела, 5 Уговора за топлотне пумпе и 1 Уговор за соларне колекторе
Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОП (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број реализованих подстицаја				160 (2022.)	250	292	Укупна вредност обухвата подстицаје за енергетску санацију стамбених објекта и подстицаје за гасне прикључке
Активност	Рок рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.3.1.1. Израда програма енергетске ефикасности 2023-2025 Активност завршена у 2023.							Активност завршена
3.3.1.2. Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента	2026->2027	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	реализовано у 2024	5.800 (96,7%)	Субвенциоисано 127 индивидуалних гасних прикључака.		Активност се наставља у наредном периоду
3.3.1.3. Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката	2025	Секретаријат за инвестиције	није реализовано у 2024		Планирано да се реализује до 2025		Активност се наставља у наредном периоду
3.3.1.4.а Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта	2025	Секретаријат за ЗЖС	реализовано у 2024	1.000 (100%)	Постављено аутобуско соларно стајалиште у насељу Стрелиште		Активност се наставља у наредном периоду
3.3.1.5. Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	2025	Секретаријат за инвестиције	није реализовано у 2024		Није реализовано у 2024. години		Активност се наставља у наредном периоду
3.3.1.6. Капиталне субвенције за финансирање појединачних пројеката - Подстицајне мере за савремену изолацију објеката, замену столарије , замену индивидуалних ложишта, набавку и уградњу соларних панела за производњу електричне енергије и унапређење термотехничких система	2026->2027	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	реализовано у 2024		Реализовано 165 енергетских санација (на основу Јавног позива и потписаних уговора из 2023) Потписан 172 Уговор са грађанима у 2024 години, реализација у току 2025 године (12.500.000)	Мере енергетске ефикасности које се субвенционису на основу Јавног позива из 2024. ће бити реализоване до краја 2025.год	Активност се наставља у наредном периоду
			реализовано у 2024		Реализовано 165 енергетских санација (на основу Јавног позива и потписаних уговора из 2023). Потписан 172 Уговор са грађанима у 2024 години, реализација у току 2025 године (18.750.000)	Мере енергетске ефикасности које се субвенционису на основу Јавног позива из 2024. ће бити реализоване до краја 2025.год	Активност се наставља у наредном периоду
3.3.1.7. Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила) Нап. Нова активност - претходно била под бр 3.2.2.7.	2026->2027	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	реализовано у 2024	/	Активност пренета у енергетску ефикасност, у Програм 17		Активност се наставља у наредном периоду

Мера 3.3.2: Информативно-едукативне и промотивне активности у циљу популаризације енергетске ефикасности, смањења употребе фосилних горива и значаја неутрализације трошкова за карбонске таксе							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број одржаних промотивних активности				2 (2022.)	3	0	Нема капацитета за реализацију промотивних активности
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.3.2.1. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - МЗ, ДК	2026	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	реализована у 2024.	1.197 (59,9%)	Средства додељена ДК "29.Новембар" Старчево у износу од 1.197.421 дин		Активност се наставља у наредном периоду
3.3.2.2. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - ЈП и ЈКП	2026	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	реализована у 2024.	980 (163%)	Средства додељена МЗ Иваново у износу од 979.500 динара		Активност се наставља у наредном периоду
Мера 3.3.3: Унапређење капацитета енергетског менаџмента							
Документ јавне политике из кој је мера преузета (или ознака "утврђена средњорочним планом"): План развоја града Панчева 2022-2028							
Назив показатеља				Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години	Напомена
1. Број спроведених програмских активности енергетског менаџмента ЈЛС на годишњем нивоу				8 (2021.)	10	10	Све програмске активности су делимично или у потпуности реализоване
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус активности	Проценат утрошених средстава у 2024. години	Кратко образложење оствареног напретка	Разлози за одступање од плана и мере предузете за решавање проблема	Будући (кључни) кораци неопходни да би се активност спровела
3.3.3.1. Ојачање капацитета енергетског менаџмента ЈЛС кроз запошљавање додатних специјализованих кадрова и ојачање компетенција за реализацију програма, у складу са Правилником (Сл.гл. 137/2022)	2025	Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине	Није реализовано у 2024	/			Спровести током трајања средњорочног плана