

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-137/2019  
Датум: 16 JAN 2020 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), Наручилац објављује

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Врста предмета: радови
6. Опис предмета набавке: Рехабилитација путева – МЗ Долово
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233140 – радови на путевим
8. Вредност уговора: 25.984.920,90 динара без урачунатог ПДВ-а
9. Измењена вредност уговора: 25.628.050,30 динара без урачунатог ПДВ-а
10. Објективни разлози за измену уговора: уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу Образложења стручног надзора број 03-452/2019-1/7 од 26.12.2019. године, а у складу са чланом 26. модела уговора конкурсне документације наручиоца који гласи:


#### «Члан 22.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, са тим да стварна вредност изведених радова не може да прекорачи укупну одобрену вредност.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.»



ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Саша Павлов